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Referat 
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, den detaillierten Montageablauf eines 
Flachbodentankbauwerkes darzustellen, sowie alle im Behälterbau angewendeten 
Schweißtechnologien aufzuzeigen und eine Anweisung für ihren Praxisgebrauch zu verfassen.
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1 Einleitung 
Ein Behälter ist ein Objekt, das die Aufgabe besitzt, seinen Inhalt von der Umwelt 
abzuschotten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss er gegenüber seinem Inhalt 
dicht sein. Gut geeignet für diese Aufgabe war Holz, da früher meist die Speicherung von 
Wasser oder die Lagerung von Wein die Hauptaufgabe eines Fasses war. Jedoch änderten sich 
im Laufe der Zeit die zu speichernden Medien sowie ihre Menge stark und es musste eine 
Anpassung an diese neuen Gegebenheiten erfolgen. In der heutigen Zeit sind meist die 
Erzeugnisse der Petrochemie in Großbehältern zu lagern. Weltweit werden aus diesem Grund 
Tanks aus metallischen Werkstoffen erbaut. 
All diese Tanks weisen ähnliche Merkmale sowie Bauarten auf. Dank dieser Tatsachen und im 
Zuge der Vereinheitlichung der europäischen Normen wird eine aktuelle Ausarbeitung 
benötigt, welche alle relevanten Informationen für einen Montagebetrieb beinhaltet. Bereits 
1970 wurde eine Ingenieurshausarbeit mit ähnlichem Ziel verfasst. Da sich seit ihrer 
Veröffentlichung die technischen Gegebenheiten und Regelungen grundlegend geändert 
haben, musste eine Anpassung an den jetzigen Stand der Technik erfolgen. Diesen aktuellen 
Stand wiederspiegelt die bereits veröffentlichte, jedoch in Deutschland noch nicht 
bauaufsichtlich zugelassene, DIN EN 14015:2004. Sie bildet die Grundlage dieser 
Bachelorarbeit und beinhaltet neben den Berechnungsgrundlagen detaillierte Angaben über 
die Herstellung eines Flachbodentankbauwerkes. 
Im Auftrag der IMO Leipzig GmbH findet die Erarbeitung einer Montage- und 
Schweißtechnologie für ein Flachbodentankbauwerk statt. Ziel ist es, einen detaillierten 
Montageablauf darzustellen sowie alle im Tankbau angewendeten Schweißtechnologien 
aufzuzeigen und eine Anweisung für ihren Praxisgebrauch zu verfassen. 
Ausgehend von der gängigen Praxis wurden an einigen Stellen bestimmte Beispiele 
ausgewählt, um diese besser erklären zu können. Eine Erläuterung aller möglichen Varianten 
wäre zu umfangreich und hätte einen weitaus höheren Arbeitsaufwand zu folge. Somit soll 
diese Arbeit einen Überblick über die Möglichkeiten des Tankbaus geben, muss bei 
Verwendung jedoch an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. 
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1.1 Behälterarten 
Im Wesentlichen gibt es vier verschiedene Tankarten. Diese sind Fest-, Schwimmdachtank und 
eine Mischung aus beiden, der Festdachtank mit Schwimmdecke, sowie als Viertes 
Druckbehälter. [1] 
Somit stellt sich die Frage, warum keine einheitliche Bauweise angewendet wird. Entscheidend 
ist das zu lagernde Medium. Je nach Art gibt es unterschiedliche Sicherheitsbestimmungen und 
Anforderungen an das zu verwendende Material sowie an die Bauweise. Weiterhin spielt der 
Emissionsausstoß eine Rolle. 
Festdachtank 
Wie der Name schon aussagt, handelt es sich hier um einen Behälter mit starrer 
Dachkonstruktion. Das bedeutet, dass Mantel und Dach unlösbar miteinander verbunden sind. 
Ein großer Nachteil dieser Bauart in Bezug auf Sicherheit und Umwelt ist, dass „beim Befüllen 
die mit Lagergut gesättigte bzw. teilgesättigte Gasphase verdrängt wird, und beim Entleeren 
Gas / Luft angesaugt werden muss, um einen entstehenden Unterdruck auszugleichen.“ [2] 
Einen ähnlichen Vorgang beschreibt die sogenannte „Tankatmung“. „Sie bezeichnet den 
Stoffaustausch von in Bevorratungs- bzw. Lager- oder Kraftstofftanks eingelagerten 
Flüssigkeiten oder Gasen mit der Umgebungsluft, hauptsächlich bedingt durch Temperatur- 
und Druckschwankungen in der Tankumgebung.“ [2] 
Zu beachten ist, dass bei Überschreitung der technisch zulässigen Unter- und Überdrücke der 
Tank geschädigt werden kann. 
Schwimmdachtank 
Bei dieser Tankvariante ist das Dach nicht fest mit dem Tankmantel verbunden, sondern 
schwimmt dank Luftkammern auf der Oberfläche des Füllmediums. Es passt sich so dem 
jeweiligen Füllstand an. Dies hat den Vorteil, dass kein Luftzwischenraum existiert und somit 
keine Unter- oder Überdrücke ausgeglichen werden müssen. Ebenfalls findet keine 
Tankatmung statt, was sich sehr positiv auf den Emissionsausstoß des Tanks auswirkt. 
Klarer Nachteil dieser Variante ist jedoch die aufwendige Fertigung des Schwimmdaches, die 
nur ein einer Werkshalle stattfinden kann. Anwendung findet diese Tankart hauptsächlich bei 
Produkten mit hohen Dampfdrücken, wie z.B. Ottokraftstoffen oder Rohöl. [2] 
                                                          
1
 Wikipedia Tanks (Behälter) 
2
 Wikipedia Tankatmung 
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Festdachtank mit Schwimmdecke 
Er vereint die Eigenschaften von beiden oben genannten Tankarten. In den meisten Fällen wird 
auf einen bereits bestehenden Schwimmdachtank zur Emissionsminderung ein Festdach 
installiert. [2] 
Druckbehälter 
Sie werden für die Lagerung oder den Transport von Flüssiggasen benötigt. Aufgrund ihres 
Anwendungsbereiches besitzen sie im Gegensatz zu den Flachbodenbehältern meist eine 
andere Form, z.B. Kugelform zur Lagerung oder als Tankwagen für den Transport. Da diese 
Gruppe dem AD2000 Regelwerk unterliegt, ist sie nicht Bestandteil dieser Arbeit. 
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1.2 Bauteile 
Trotz verschiedener Bauweisen kommen bei allen Behälterarten die gleichen 
Hauptbaugruppen zum Einsatz. Diese sind Verankerung, Boden, Mantel, Beulsteifen, Eckring 
und Dach. 
Boden 
Der Boden eines Tanks besteht aus einer kreisförmigen, großen Platte, welche auf der 
Baustelle aus mehreren Einzelblechen zusammengesetzt wird. Tankböden, die einen 
Durchmesser ≤ 12,5 m besitzen, dürfen ohne Bodenrandbleche gefertigt werden. Bei mehr als 
12,5 m Durchmesser sind Randbleche zu verwenden. [3] Siehe Abbildung 1 
 
Abbildung 1: Bodenausführungen 
[4]
 
Die Radialnähte der Bodenrandbleche sind als voll durchgeschweißte Stumpfnähte 
auszuführen. [5] Aufgrund dieser Tatsache ist es gängige Praxis, permanente oder temporäre 
Unterlagsbleche zu verwenden. Falls diese gleichzeitig als Badsicherung dienen, müssen sie 
nicht entfernt werden. [6] Weiterer Vorteil der Unterlagsbleche ist, dass ein Eindringen der 
Isoliermasse (Teer, Bitumen) in die Schweißnaht während des Schweißprozesses verhindert 
wird. 
Falls nicht vom Besteller oder Konstrukteur anders angeordnet, sind alle Bodenbleche mit 
einer Überlappung auszulegen und mittels Kehlnaht zu verschweißen. Die Überlappung der 
Bodenbleche darf minimal die fünffache Blechdicke betragen, weiterhin ist, wenn vorhanden, 
                                                          
3
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 8.3.1 Auslegung, S.41. 
4
 DIN EN 14015:2004, 8.2.4 Werkstoffe, Bild 1-3, S.40. 
5
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 8.4.4 Herstellung, S.42. 
6
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 18.3.2 Bodenrandbleche, S.92. 
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das Bodenrandblech um mindestens 60 mm vom Bodenblech zu überdecken. [7] Weiterhin gilt 
das bei Überlappung von drei Blechen einen Mindestabstand von 300 mm zu jeder anderen 
gleichartigen Überlappung oder zur Innenseite des Mantelschusses einzuhalten ist. [ 8 ] 
Handgeschweißte (111), teilmechanische (114, 131, 135 und 136) und vollmechanisch (121) 
geschweißte Kehlnähte sind mindestens zweilagig auszuführen. [9] 
Verankerung 
Tankverankerungen sollen das Abheben von Mantel und Bodenrandblech von der Gründung 
verhindern. Wann dies auftreten kann, ist unter Punkt 12 Tankverankerungen und Anhang G 
der DIN EN 14015:2004 nachzulesen. 
Um Ihre Aufgabe zu erfüllen, sollten die Anker in Abständen von höchstens 3 m und möglichst 
gleichmäßig am gesamten Umfang verteilt angeordnet sein. Weiterhin wird empfohlen, keine 
Vorspannung auf Ankerschrauben oder -bänder aufzubringen, damit diese nur dann wirksam 
werden, wenn am Tankmantel eine Abhebekraft einwirkt. Vor Inbetriebnahme des Tanks sollte 
durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass sich Ankerschrauben oder -bänder 
nicht lockern oder über einen längeren Zeitraum ihre Wirkung verlieren. [10] 
Mantel 
Der zylindrische Stahlblechmantel eines Tanks besteht aus vielen im Radius des Tanks 
gebogenen Einzelblechen. Diese werden schussweise zusammengesetzt und als Ring 
verschweißt. 
Bei allen Arten, Druckbehälter ausgenommen, wird die Stärke der Mantelbleche nach dem aus 
der Stapelhöhe resultierenden statischen Druck der Füllflüssigkeit und dem eventuell 
vorhandenen inneren Überdruck bemessen. [11] Somit ist ersichtlich, dass die benötigte 
Materialstärke nach oben hin abnimmt. Durch Verwendung hochfester Feinkornstähle 
versucht man in den unteren Schüssen ebenfalls Material und Gewicht einzusparen. Zu 
beachten ist dennoch, dass unabhängig vom verwendeten Werkstoff in keinem Fall die Dicke 
eines Mantelschusses die des jeweils darüber liegenden Schusses unterschreitet, 
ausgenommen hiervon ist der Bereich des Dacheckrings. [12] Die korrekte Montagereihenfolge 
ist unbedingt einzuhalten. 
                                                          
7
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 8.4.1 Herstellung, S.42. 
8
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 16.6 Bodenbleche, S.84. 
9
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 18.3.3 Bodenbleche, S. 92. 
10
 DIN EN 14015:2004, 12.3.2 Querschnittsfläche, S.58. 
11
 Vgl. Brandt, Sigurd / Mrosek, Werner, Ingenieurhausarbeit, Magdeburg 1970, S. 5. 
12
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 9.1.7 Auslegungs- und Prüfspannung, S. 45. 
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Weiterhin sind alle Schüsse senkrecht zueinander anzuordnen, alle senkrecht ausgeführten 
Schweißnähte müssen die in  gezeigten Kriterien erfüllen und die Verbindungsnähte des 
Mantels (vertikal oder horizontal) müssen als Stumpfnähte erfolgen. [13] 
„Der Abstand zwischen Außenseite des Mantelbleches und Außenkante der Boden- oder 
Bodenrandbleche, ld, darf 50 mm nicht unterschreiten und 100 mm nicht überschreiten.“ 
[14] 
Ebenfalls muss der Mindestabstand zwischen den Vertikalstößen des untersten Schusses und 
den Verbindungsstößen der Bodenrandbleche zehnmal größer sein als die Dicke des untersten 
Schussbleches (e1). 
 
Abbildung 2: Mindestabstände von Mantelblechen 
[15+16]
 
                                                          
13
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 9.5 Mantelverbindungen, S. 52. 
14
 DIN EN 14015:2004, 8.3.3 Auslegung, S.42. 
15
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 9.1.8 Auslegungs- und Prüfspannung, Bild 6, S.46. 
16
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 8.2.4 Werkstoffe, Bild 3, S.41. 
Legende 
1 Mantelblech 
2 Boden- / Bodenrandblech 
3 Unterlage / Schweißbadsicherung 
a – Mindestabstand vertikaler Schweißnähte in angrenzenden Mantelschüssen 
 Mantelbleche mit einer Dicke ≤ 5 mm 100 mm 
 Mantelbleche mit einer Dicke > 5 mm 300 mm 
b – Mindestabmessung eines Mantelbleches in Umfangsrichtung 
 b ≥ 1 m 
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Versteifungsringe 
Beulsteifen sind im Radius des Tanks gebogene Winkel oder Profile zur Stabilisierung des 
Tanks. Gerade im Montagezustand weisen sie große Bedeutung auf. Es besteht die Möglichkeit 
sie a) als Walzprofil oder gekantetes Profil, b) geschweißtes Profil oder c) als eine durch 
Schweißung miteinander verbundene Kombination der Profile a) und b) herzustellen. Zu sehen 
in Abbildung 3 [17]. Weiterhin sind sie außen rund oder polygonal auszuführen. [18]  
Offene Tanks müssen mit einem Hauptversteifungsring ausgestattet werden, um bei 
angreifenden Lasten die Rundheit des Tanks sicherzustellen.  
Je nach Art des Daches und der Auslegung des Behälters können oder müssen noch zusätzliche 
Beulsteifen verbaut werden. Dies wird z.B. erforderlich, wenn die Hauptversteifung den Tank 
über seine vollständige Höhe stabilisiert. Nun müssen zusätzliche Steifen im Wesentlichen das 
Beulen des Tankmantels verhindern. Weiterhin können die zusätzlich eingesetzten 
Versteifungen die Rundheit des Tankmantels unter Wind- und / oder Unterdruckbelastung 
über die komplette Höhe des Tanks sicherstellen. [19] 
Je nach Besteller des Behälters werden die Ringe auf der Außen- oder Innenseite angebracht. 
Können sich auf den Versteifungen Flüssigkeitsansammlungen bilden, sind diese mit 
Ablauföffnungen zu versehen. Auf der Innenseite werden die Öffnungen ebenfalls benötigt, 
um die Bildung von  Luftpolstern unter den Profilen zu verhindern. [20]  
Die Verbindung der Oberseite der Beulsteife mit dem Tankmantel muss als durchgehende 
Kehlnaht erfolgen. Auf der Unterseite hingegen ist eine unterbrochene Schweißnaht möglich.
                                                          
17
 Vgl. DIN EN 14015:2004, Anhang J, Bild J.1, S.180. 
18
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 9.3.1.5 Versteifungsringe, S.48. 
19
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 9.3.1.3 – 9.3.1.4 Versteifungsringe, S.47-48. 
20
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 9.3.1.10 Versteifungsringe, S.48. 
Legende 
1 Durchgehende Kehlnaht 
2 Unterbrochene Kehlnaht 
3 Halterung 
Abbildung 3: Versteifungsringe im Querschnitt 
[17] 
Bauteile 8 
 
Dach 
Aufgrund der verschiedenen Tankarten findet hier eine Unterteilung statt. Mögliche Bauarten 
für das Dach sind:  
• Freitragendes Kegel- oder Kugeldach mit Tragkonstruktion, 
• Freitragendes Kegel- oder Kugeldach ohne Tragkonstruktion (Membrandach), 
• Dach mit Stützen und 
• Schwimmdach. 
Die Bauteile des freitragenden Kegel- oder Kugeldachs mit Tragkonstruktion in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Konstruktion sind Kronring, Sparren, Pfetten oder Wechsel, Windverbände 
und Dachhaut. Hinzu kommt beim Dach mit Stützen die Stützkonstruktion, welche 
verschiedenartig aufgebaut sein kann. Sie besteht möglicherweise nur aus einem Walz- oder 
Hohlprofil oder aber auch aus einem Mast unterschiedlichster Bauweise.  
Wie der Name schon sagt, wird bei Membrandächern auf eine Tragkonstruktion und 
Dachbleche als äußere Haut verzichtet. Stattdessen kann eine aus "hochreißfestem, beidseitig 
kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe" bestehende Membran eingesetzt werden. [21] Sehr 
häufig wird diese Variante bei Biogasanlagen angewandt. In Abhängigkeit von der Konstruktion 
ist sie mit oder ohne Mittelmast umzusetzen. 
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 Biogas-Infoboard, Biogas richtig speichern, PDF, S. 1. 
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Dachbleche 
Die Anordnung der Dachbleche ist generell vom Auftraggeber abhängig. Von einem 
Festdachtank mit freitragendem Kugeldach ausgehend besteht die Möglichkeit, Dachbleche 
auf ähnliche Art wie Bodenbleche anzuordnen. Ebenfalls ist die Verwendung von bereits 
zugeschnittenen Blechen, welche von Sparren zu Sparren reichen und mit ihrer fertigen 
Dachform an eine Apfelsinenschale erinnern, eine häufig angewandte Methode. Im Laufe der 
Zeit hat sich keine der genannten Varianten herauskristallisiert. Somit ist eine 
Schlussfolgerung, welche Variante häufiger genutzt wird, nicht möglich. 
"Die Befestigung der Dachhaut erfolgt mittels einer durchlaufenden Kehlnaht am Dacheckring 
des Tanks. In Abhängigkeit von dem zu lagernden Medium kann oder muss diese als Reißnaht 
ausgeführt werden. In diesem Fall dürfen die Dachbleche nicht mit der Tragkonstruktion des 
Dachs verbunden werden und die Reißnaht sollte möglichst dünn ausgeführt werden, um im 
Fall einer Überbeanspruchung das Abreißen des Daches zu erleichtern." [22+23] 
"Bleche müssen sofern nicht anders festgelegt mit einer Überlappung von mindestens 25 mm 
verlegt und an der Außenseite mit durchlaufender Kehlnaht verschweißt werden. Weiterhin 
sollten die Bleche so überlappend angeordnet werden, dass das jeweils oberste Blech unter 
dem darunter liegendem Blech liegt, um das Eindringen von Kondenswasser zu verhindern. Je 
nach Tankinhalt kann es erforderlich sein, die Überlappungsverbindung beidseitig zu 
schweißen oder die Verbindung als Stumpfstoß auszuführen." [24] 
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 Vgl. DIN EN 14015:2004, 10.3.2 Dacharten, S.53. 
23
 DIN 4119 Teil 1, 6.3.4.8 Ausführung der Schweißnähte, S.6. 
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 DIN EN 14015:2004, 10.3.5 Dachbleche mit Tragkonstruktion, S.53. 
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Stutzen 
Stutzen dienen als Kontrollöffnungen oder sind Anschlüsse für Medienleitungen. Ihre Größe, 
der Einbauort sowie die zu verwendende Einbaumethode sind vom Auftraggeber vorgegeben. 
Zum Einbau ist zu sagen, dass nur Stutzen die einen Außendurchmesser von < 80 mm besitzen 
als aufgeschweißte Anbauteile ausgeführt werden dürfen und keine zusätzlichen 
Verstärkungen erforderlich sind, insofern Tabelle 20 der DIN EN 14015 eingehalten wird. Alle 
darüber liegenden Größen sind mit dem Flächenersatzverfahren einzubauen. Eine Erläuterung 
des Flächenersatzverfahrens befindet sich unter Punkt 1.3 Bauteilvarianten – Stutzen. 
Weiterhin ist der Mantelbereich, welcher sich um den Ausschnitt des Aufschweißstutzens 
befindet, auf Dopplungen zu prüfen. 
Der Mindestabstand zwischen den Stutzennähten und der nächstliegenden Kante oder 
Schweißnaht muss mindestens 100 mm betragen. Lässt sich eine Überschneidung mit einer 
Mantelnaht nicht vermeiden, sind unter Punkt 13.7.2 der DIN EN 14015 Angaben zu finden, 
unter welchen Bedingungen Stutzen dennoch eingeschweißt werden dürfen. Bei der 
Verwendung von Einsetzblechen muss die Schweißnahtvorbereitung für Stumpfnähte 
vollständiges Durchschweißen garantieren und ist vor Beginn zu prüfen. Weiterhin dürfen sich 
keinerlei Bindefehler innerhalb der Stumpfnaht befinden und der Übergang zu den 
Mantelblechen ist im Verhältnis 1:4 abzuschrägen. Die Kehlnähte der Verstärkungsbleche 
müssen 70% der Dicke des Verstärkungsblechs entsprechen oder 14 mm stark sein, je 
nachdem welcher der Werte kleiner ist. Wird eine Mantelstumpfnaht von dem eingesetzten 
Verstärkungsblech verdeckt, ist diese zu glätten und einer 100%igen Durchstrahlungsprüfung 
zu unterziehen.  
Wird ein Stutzen im Mantel als Mannloch genutzt, muss er einen Mindestinnendurchmesser 
von 600 mm besitzen, sofern nicht anders abgesprochen. Es wird bei den Verstärkungsblechen 
zwischen zwei der Einbauarten 
unterschieden. Möglich ist a) 
eine eingepasste Ausführung 
mit Stumpfnähten oder b) eine 
Überlappung der Bleche und 
Befestigung mittels Kehlnaht, 
wie in Abbildung 4 [25] zu sehen 
ist.  
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 Vgl. DIN EN 14015, Bild 9 Typische Ausführung eines Mannlochs im Tankmantel, S.60 
Abbildung 4: Einbauarten von Mannlöchern im Tankmantel 
[25] 
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Legende 
1 Tankmantel 
2 Oberer Boden  5 Gründungsring 
3 Sand, Kies   6 Unterer Boden 
4 Elastische Unterlage  7 Stahlkonstruktion 
 
1.3 Bauteilvarianten 
Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzorte und -zwecke sowie Auftraggeber gibt es bei der 
Ausführung der jeweiligen Hauptgruppe verschiedene Varianten. 
Bodenarten 
In Abhängigkeit von Ihrer zukünftigen Verwendung werden Tankböden als Einzelböden 
ausgeführt, wobei hier die Annahme gilt, dass der Boden vollflächig auf der Gründung aufliegt. 
oder als Doppelboden. [26] Im Falle einer Leckage verhindert der Doppelboden im Gegensatz 
zum Einzelboden, dass das Lagergut ungehindert in die Gründung sowie das darunter liegende 
Erdreich einsickern kann. Eine gleichzeitige Leckage von beiden Böden ist sehr 
unwahrscheinlich. Zusätzlich eröffnet der Einsatz eines Doppelbodens dem Betreiber eine 
bessere Kontrolle für mögliche für Undichtheiten des Bodens. Diese kann auf unterschiedliche 
Arten erfolgen, siehe Anhang H 2.3 Leckageüberwachung der DIN EN 14015. [27] Da es aufgrund 
unterschiedlicher Gründungen nicht immer möglich ist, den vollständigen Tankboden zu 
stützen, wird dieser alternativ von Baustahlprofilen oder Stahlbeton unterstützt. 
 
Abbildung 5: Typische Ausführung von Tankdoppelböden 
[28]
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 Vgl. DIN EN 14015:2004, 8.1 Allgemeines, S.39. 
27
 Vgl. DIN EN 14015:2004, H.2.1 Allgemeines, S.168. 
28
 DIN EN 14015:2004, Bild H.1 – Typische Ausführung von Tanks mit Doppelböden, Bild 8, S. 169. 
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Anker 
Für Lagertanks nach DIN EN 14015 sind verschiedene Ausführungen der Verankerung möglich. 
Je nach Anwendungsfall sollte die am besten geeignete Variante ermittelt und gewählt 
werden. Mögliche Verankerungen sind Ankerverband, Ankerschraube mit Einzelstütze sowie 
Ankerschraube mit durchgehendem Stützring. Nach Vereinbarung können auch andere 
Ausführungen in Betracht gezogen werden. 
Mantelausführungen 
Aufgrund der üblichen Fertigungsweise unterscheidet man bei Tankmänteln nur zwischen dem 
verwendeten Material, unlegierte oder nichtrostende Stähle, sowie der Dimension der 
Mantelbleche. 
Zusätzlich wird das Teller-Tasse-Prinzip angewandt. Das bedeutet, dass ein Tank aus zwei 
Schalen besteht: Einer inneren, der Tasse, die den eigentlichen Tank darstellt und einer 
äußeren, dem Teller. Der Teller verhindert, dass bei Leckage der inneren Tankwand das 
Füllmedium in die Umgebung gelangt. 
Wann dies oder ein Auffangwall zum Einsatz kommt, sowie welche generellen Anforderungen 
gestellt werden, „ist in einer Reihe von Bestimmungen zu den verschiedenen Lagergütern 
enthalten.“ [29] 
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 DIN EN 14015:2004, B.3.1 Auffangvorrichtungen, S.121. 
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Dachausführungen 
Bauteilvarianten sind aufgrund der verschiedenen Tankarten stark begrenzt. Es wird beim 
Festdachtank allerdings zwischen a) dem freitagenden Kegel- oder Kugeldach mit oder ohne 
Tragkonstruktion oder b) einem Dach mit Stützen unterschieden. [30]  
Abhängig von der Konstruktion werden das Dachgespärre und / oder die Dachhaut anders 
ausgeführt. Des Weiteren kann die Konstruktion des Daches mit oder ohne Dacheckring 
erfolgen. Aufgrund der tragenden Funktion des Eckringes kann dieser nicht einfach 
weggelassen werden. Seine Funktion übernimmt stattdessen ein waagerechter Ringträger. 
Welche der beiden Varianten schlussendlich eingesetzt wird, ist von der druckbeanspruchten 
Fläche der Mantel-Dach-Verbindung abhängig, welche den schraffierten Bereich in Abbildung 6  
darstellt.  
 
Abbildung 6: Beispiel für die Ausführung des Dacheckbereichs 
[31] 
                                                          
30
 Vgl.  DIN EN 14015:2004, 10.2. Dacharten, S.52. 
31
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 10.5 Druckbeanspruchte Fläche der Mantel-Dach-Verbindung, S. 55. 
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Dacheckring 
Der Dacheckring ist in der Regel ein Winkel- oder Flachprofil, was an oder auf den Mantel 
geschweißt wird. In den folgenden Abbildungen sind mögliche Montagevarianten der 
Verbindung von Dach und letztem Mantelschuss zu sehen. In Abbildung 7 wird die Dachhaut 
am Dacheckring befestigt. In der darauffolgenden Abbildung 8 am oberen Mantelschuss. 
 
 
Abbildung 7: Befestigung des Dachbleches am Dacheckring
[32] 
 
Abbildung 8: Befestigung des Dachbleches am letzten Mantelschuss 
[33] 
Dachhaut 
Unterschiede bei der Dachhaut bestehen im Wesentlichen nur beim Zuschnitt der Bleche. 
Möglich ist eine ähnliche Vorgehensweise wie bei den Bodenblechen oder eine Anlieferung als 
fertig zugeschnittene Streifen. 
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 DIN EN 14015:2004, Bild K.3 – Verbindungen zwischen Dach und oberem Mantelschuss: Dach am Dacheckring 
angeschweißt, S.185. 
33
 DIN EN 14015:2004, Bild K.4 – Verbindungen zwischen Dach und oberem Mantelschuss: Dach am oberen 
Mantelschuss angeschweißt, S.186. 
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Stutzen 
Bei Stutzen wird generell zwischen Stutzen im Behälterdach und Stutzen an beliebigen Stellen 
im Tankmantel und -boden unterschieden. Bei Stutzen im Dach müssen Mannlöcher einen 
Innendurchmesser von mindestens 500 mm besitzen. Rettungsöffnungen im Dach müssen, 
wenn sie den erforderlich sind, einen Durchmesser von minimal 600 mm besitzen. 
Weitere Variationen gibt es bei der generellen Ausführung der Stutzen, mit Einsetz- oder 
Verstärkungsblech und der Art ihres Einbaus, was unter Punkt 1.2 Bauteile - Stutzen zu finden 
ist. 
Unter dem Flächenersatzverfahren versteht man den Einbau mit verstärktem Einsatzblech (a), 
die Benutzung eines dickeren Stutzens (b), der mindestens um das Vierfache seiner Dicke (en) 
über das Mantelbleche heraussteht oder die Verwendung eines stärkeren Mantelbleches. Als 
Alternative zum Flächenersatzverfahren kann ein Stutzen mit stärkerer Wandung verwendet 
werden, der auf beiden Seiten des Mantels um die Länge L hervorsteht (c). Zu sehen in 
Abbildung 9. 
 
Abbildung 9: Einbauvarianten von Mantelstutzen 
[34] 
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 DIN EN 14015:2004 Bild 10 - Manteleinbaublech als Verstärkung S.63, Bild 12 Dickerer Stutzen als 
Mantelverstärkung S.66, Bild 13 Alternativer Rohrstutzen als Verstärkung S.67. 
Legende 
1 Mantelblech 
2 Stutzen 
3 Bodenblech 
4 Einsetzblech 
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1.4 Montagearten 
In der Annahme, dass es sich um einen stehenden Festdachtank handelt, gibt es verschiedene 
Montagemethoden. Je nach Größe des herzustellenden Bauwerks wird als Erstes der 
komplette Boden oder teilweise nur der Randsegmentring gefertigt. Abhängig von der 
gewählten Bauweise kann die Bodenmontage später parallel zur Mantelmontage erfolgen. 
Nun kann eines der folgenden Montageverfahren zum Einsatz kommen. 
 
Abbildung 10: Montagemethoden von Festdachtanks 
[35]
 
Trockenbauweise 
Es handelt sich um das älteste und auch am häufigsten angewandte Verfahren, was auch 
Aufsatzmontage genannt wird. Hierbei wird der Behälter ähnlich eines Gebäudes montiert. 
Nach Fertigstellung des Bodens folgt die Fertigung der Wände und abschließend wird das Dach 
aufgesetzt und komplettiert. 
Vorteil ist der uneingeschränkt mögliche Einsatz von Schweißautomaten bei der Fertigung. Zu 
den Nachteilen gehören die labilen Montagezustände, zusätzliche nötige 
Sicherungsmaßnahmen sowie das Arbeiten in großen Höhen und die damit notwendigen 
Gerüste und Einhausungen. 
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 Handbuch der Stahlbaumontage, Abb. 6-16. Montagemethoden von Festdachtanks, S.6-22. 
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Nassbauweise 
Vor Beginn der Mantel- und Dachmontage muss zuerst die Arbeit am Boden komplett 
abgeschlossen sein. Danach erfolgt zeitgleich die Montage des ersten Mantelschusses und des 
Daches. Letzteres befindet sich dabei innerhalb des Behälters. Nach Fertigstellung der 
Dachhaut wird ein Stutzen mit Gebläse montiert, der für einen Druckaufbau benötigt wird. 
Anschließend folgt die Wasserfüllung. Aufgrund des Druckes beginnt das Dach auf dem sich 
bildenden Luftpolster, welches vom Gebläse verstärkt wird, zu schwimmen. Es folgt die 
systematische Montage des Mantels. Nach Beendigung dieser, wird das Dach über den 
Tankmantel herausgehoben und abschließend die Mantel-Dach Verbindung hergestellt. 
Vorteile sind die hohe Sturmsicherheit im Montagezustand und die gleichzeitige Druckprüfung 
während der Fertigung. Als nachteilig erweisen sich die dauerhaft nötige Aufrechterhaltung 
des Druckes unterhalb des Daches, die Ergreifung von Frostschutzmaßnahmen im Winter 
sowie eine notwendige Absicherung des schwimmenden Daches gegen Kippen. 
Hubmontage 
Hier wird nach der Montage des Bodens mit der Fertigung des Dachmantelschusses begonnen. 
Anschließend wird die Dachkonstruktion zusammengebaut und die Hubvorrichtung aufgebaut. 
Nach der Fertigstellung des Dachmantelschusses einschließlich der Dachkonstruktion kann mit 
dem Hubvorgang begonnen werden. Bei diesem wird das Dach inklusive des Mantelschusses 
angehoben und der darunterliegende Schuss gestellt. Ist dieser vollständig verschweißt, wird 
das Dach auf den unteren Schuss abgesenkt und mit ihm verbunden. Der Hubvorgang wird so 
lang wiederholt, bis der Tank die gewünschte Höhe erreicht hat. Abschließend folgt die 
Verbindung Boden-Mantel. 
Der große Vorteil dieser Technologie liegt darin, dass bereits bestehende Behälter erweitert 
werden können. Der Arbeitsbereich befindet sich immer in Bodennähe und durch die 
aussteifende Wirkung des Daches ist eine gute Form- und Windstabilität gewährleistet. 
Großteils wird diese Montagemethode bei geschraubten Leichtbaubehältern angewendet. 
Diese Technologie weist jedoch sehr große Nachteile auf. Eine Verwendung der UP-
Quernahtautomaten ist nicht möglich, da diese nicht wie üblich in die Mantelblechoberkante 
eingehängt werden können. Weiterhin entsteht durch die Hubgerätetechnik eine sehr starke 
Belastung für den Behälterboden, was dazu führen kann, dass dieser versagt und sich 
Fehlstellen bilden. Ebenfalls entsteht ein zusätzlicher Montageaufwand für die 
Hubgerätetechnik. Aus den genannten Gründen wird dieses Verfahren bei einem Neubau eines 
vollständig verschweißten Behälters nicht mehr eingesetzt.   
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Spiralmontage 
Diese Montagevariante ist auf zwei Arten möglich. Bei beiden müssen Mantelbleche in 
Keilform für den Anschluss an Boden und Dach gefertigt werden. Der einzige Unterschied der 
Arten besteht in der Form der Mantelbleche. Es können Bleche in den gleichen Abmaßen wie 
bei den restlichen Verfahren verwendet werden oder aber die Fertigung des Mantels erfolgt 
direkt vom Coil. Letzteres findet meist Anwendung bei kleineren Behältern, welche aus 
nichtrostenden Stählen bestehen. 
„Bei der Spiralmontage wird das Oberteil, bestehend aus Dach und schrägen Mantelstück, in 
einer schraubenartigen Drehbewegung nach oben geschoben. Dabei werden die Mantelbleche 
immer am gleichen Ort nacheinander montiert.“ [36] 
 
Abbildung 11: Schraubenmontage 
[37]
 
Der große Vorteil ist der sich nicht ändernde bodennahe Arbeitsbereich, der zur Folge hat, dass  
zeitraubendes Um- / Versetzen von Gerätschaften entfällt. Die Möglichkeit zur 
Automatisierung bietet sich aufgrund der immer wiederkehrenden Arbeitsschritte an. 
Weiterhin ermöglicht der Arbeitsbereich eine Vereinfachung der Überwachung sowie eine 
Witterungsunabhängigkeit, da sich der Großteil der Arbeitsplätze innerhalb des Behälters 
befindet. Nachteilig sind der Einsatz von teurer Hub- und Vorschubtechnik sowie die starke 
Beanspruchung der Bodenbleche während der Montage. 
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 Handbuch der Stahlbaumontage, 6.4.1.1. Stehende Zylinderbehälter, Spiralmontage, S.6-23. 
37
 Handbuch der Stahlbaumontage, Abb. 6-18, S.6-23, Abb. 6-19, S.6-24.  
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2 Baustelleneinrichtung 
2.1 Beschreibung der Baustellensituation 
Da auf jeder Baustelle andere Rahmenbedingungen herrschen, soll dies nur ein Vorschlag für 
die Einrichtung sein und muss gegebenenfalls abgewandelt werden. Aufgrund bereits 
bestehender Baustellenbedingungen ergeben sich Forderungen an den Auftraggeber und 
andererseits zusätzliche Aufgaben für den Montagebetrieb. Selbstverständlich sind vor Beginn 
der Baustelle die Aufgabenverteilung sowie die Regelung der Kosten vertraglich zu klären. 
Unterkünfte 
Die Unterkünfte sind für alle auf Montage befindlichen Arbeiter ein sehr wichtiger Punkt. 
Aufgrund der Montagedauer und auch der täglichen Arbeitszeit ist dies ihr einziger privater 
Bereich. Wenn Sie sich dort nicht wohlfühlen, ist mit einer schlechten Motivation der Arbeiter 
und einem daran gekoppelten schleppenden Baufortschritt zu rechnen. 
Als Unterkünfte gelten Tagesunterkünfte, Nachtunterkünfte, Büros und sanitäre Anlagen. Es 
werden hierfür bereits vorhandene Räumlichkeiten oder extra für diesen Zweck angemietete 
Container genutzt. Grundlegend ist sicherzustellen, dass sich in allen auf der Baustelle 
befindlichen Unterkünften Stromanschlüsse, Licht, Wasser und eine funktionstüchtige Heizung 
befinden. Tagesunterkünfte befinden sich auf, am Rand oder neben dem Baufeld. In diesen 
Räumen sollen die Monteure sich umkleiden, Mahlzeiten zu sich nehmen sowie Ihre 
Arbeitssachen aufbewahren und falls nötig trocknen. Eine Einrichtung mit Spinten, Stühlen, 
Tischen und Kühlschränken ist zweckmäßig. In Einzelfällen können Tagesunterkünfte auch als 
Nachtunterkünfte genutzt werden. Ist dies der Fall muss eine andere Einrichtung erfolgen, 
welche den privaten Bedürfnissen der Monteure entspricht. Als übliche Nachtunterkünfte 
gelten Privatquartiere, Arbeiterunterkünfte, Bungalowanlagen oder Hotels, welche sich in 
einer angemessenen Entfernung zur Baustelle befinden sollten. 
Beschränkt durch seine Baugröße bietet ein einzelner Bürocontainer nur mäßig Platz. Daher ist 
es von Vorteil, einen Doppelcontainer zu verwenden, der aufgrund seiner größeren 
Grundfläche genügend Arbeitsraum sowie Platz für Meetings bereitstellt. Die 
Grundausstattung sollte Bürostühle, Schreibtische mit Schubfächern und Schränke umfassen. 
Der Standort des Bürocontainers sollte eine gute Übersicht über die Baustelle ermöglichen und 
gut erreichbar sein. Sanitäre Anlagen müssen in ausreichender Menge vorhanden sein. Auf 
dem Baufeld werden meist mobile Toilettenhäuschen aufgestellt, um kurze Wege zu 
ermöglichen. Da sich in diesen aber kein Wasseranschluss befindet, müssen Sanitärcontainer 
in ausreichender Anzahl vorhanden sein. In diesen gibt es Waschplätze, Duschen und Toiletten. 
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Medienanschlüsse 
Die auf der Baustelle notwendigen Medien sind Telefon / Internet, Strom und Wasser. 
Für die Sanitärcontainer ist ein Wasseranschluss Grundvoraussetzung. Das Abwasser kann 
entweder über einen Festanschluss oder mittels Speicherbehälter, welcher durch einen 
Pumpwagen geleert wird, entsorgt werden. 
Weiterhin unverzichtbar ist die Versorgung des Baufeldes und der Unterkünfte mit Strom. 
Sollte ein Festanschluss nicht vorhanden sein, muss die Versorgung mit Diesel- oder 
Notstromaggregaten erfolgen. 
Für eine schnelle Verständigung von Rettungskräften oder Ärzten sowie der Kommunikation 
mit Lieferanten, Firmenleitung u.a. ist ein Internet- / Telefonanschluss im Büro bereit zu 
stellen. Ist die Realisierung eines festen Internet- / Telefonanschlusses nicht möglich, sollte 
zumindest eine Internetverbindung über UMTS oder via Satellit hergestellt werden können, 
um ein zeitgemäßes Arbeiten zu ermöglichen. 
Lagerflächen 
Es gibt verschiedene Arten von Lagerplätzen, entscheidend sind hierbei die Tragfähigkeit des 
Untergrundes und die Ausführung der Oberfläche. 
Im Falle eines Sammel- oder Umschlagplatzes ist es von Vorteil, wenn dieser eine hohe 
Belastbarkeit aufweist und asphaltiert ist, was bei Großprojekten mit anschließender 
Weiterverwendung der Fall sein kann. Meist ist eine Verdichtung des Untergrundes und eine 
Schotteroberfläche für die Bauzeit vollkommen ausreichend. 
Für einen reibungslosen Bauablauf ist es sinnvoll, wenn die Lagerflächen im Hakenbereich 
eines oder mehrere Krane liegen. 
Baustraßen 
Baustraßen sollen einen problemlosen Materialtransport ermöglichen und müssen dem Druck 
von Sattelschleppern oder Mobilkranen standhalten. 
Transportmittel 
Als Transportmittel werden alle Arten von Hebevorrichtungen oder Fahrzeugen angesehen, die 
auf der Baustelle zum Einsatz kommen. Baufahrzeuge wie Schwerlasttransporter oder Merlo -
Teleskopstapler sollten auf den dafür vorgesehenen Straßen bewegt werden. 
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Fundamente 
Hier gibt es vier verschiedene Ausführungen der Gründung, welche das Platten-, Betonring-, 
Betongitter- und das pfahlgestützte Gitterfundament wären. Eine der genannten Varianten 
sollte für einen Lagertank verwendet werden. Die Auswahl und Fertigung übernimmt der 
Auftraggeber. Aufgabe vom Montagebetrieb ist es eine Tankbodenmessung durchzuführen 
und diese in einem Messprotokoll festzuhalten. Die zulässigen Abweichungen und 
Anforderungen sind in der DIN EN 14015:2004 unter Punkt 16.2 Gründungen zu finden. Dies 
beinhaltet die zulässigen Abweichungen am Rand sowie der Gründungsoberfläche. Des 
Weiteren sind vor Montagebeginn Markierungen der Himmelsrichtungen und Gradzahlen 
anzubringen, die für eine bessere Orientierung sorgen. 
Lagerung Schweißwerkstoffe 
Die Anlieferung von technischen Gasen erfolgt üblicherweise in Flaschen. Bei größerem Bedarf 
werden sie zu Batterien gekoppelt oder es kommen Flaschenbündel zum Einsatz. Wichtige 
Schutzmaßnahmen für Druckgasflaschen sind: 
• Schutz vor großer Wärme (Druckanstieg) 
• Beförderung oder Lagerung darf nur mit aufgeschraubter Schutzkappe erfolgen 
• Schutz gegen Umfallen mit Schelle oder Kette – Bindfäden genügen nicht! 
• Nicht werfen oder liegend rollen 
• Nicht mit Magnetkranen befördern [38] 
Sonstige Sicherheitsvorschriften sind der jeweiligen Richtlinie / Verordnung zu entnehmen 
und / oder mit dem Arbeitsschutzverantwortlichen abzuklären. 
Um die Schweißzusatzwerkstoffe von feuchtigkeitsbedingten Schäden zu schützen, muss der 
Lagerraum folgende Bedingungen erfüllen: 
• der Raum muss witterungsgeschützt und belüftbar sein 
• Decke, Boden und Wände müssen trocken sein 
• eine Lagerung direkt am Boden ist zu vermeiden; vorzugweise sie sind in Regalen oder 
notfalls auf Paletten zu lagern. 
Die Lagerung der Schweißzusätze erfolgt bei einer Temperatur von ≥ 18°C und einer 
Luftfeuchte ≤ 60%. Bei Elektroden ist darauf zu achten, dass die Stapelhöhe ≤ 5 
Elektrodenkartons ist. Die Schweißzusatzwerkstoffe sind entsprechend ihrem Typ, der 
Abmessung und des Liefertermins getrennt zu lagern. Das Rücktrocken von Elektroden und UP-
Pulver erfolgt nach Angaben des Herstellers, welche sich auf der Rückseite der jeweiligen 
Verpackung befinden. Weiterhin ist die DVS Richtlinie 504 zu berücksichtigen.
                                                          
38
 Vgl. Unterlagen SFI 2011, 4.05-1 u. 4.05-2, S. 7. 
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2.2 Eingesetzte Geräte 
Trotz der verschiedenen Behälterbauweisen unterscheiden sich die verwendeten Hilfsmittel 
nur wenig. Weltweit kommen Gerätschaften mit ähnlicher Funktionsweise und Aufbau zum 
Einsatz. Die hier aufgeführten sind als Beispiel anzusehen. 
Gerüste 
Alle auf der Baustelle befindliche Stand-, Roll- oder Hubgerüste sowie Treppentürme sind vor 
Inbetriebnahme von einem dafür ausgebildeten Verantwortlichen auf Vollständigkeit und 
Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und anschließend freizugeben. Der Aufbau von Rüstungen 
und Treppentürmen erfolgt in der Regel durch außenstehende Firmen. Im Tankbau werden 
überwiegend Hängerüstungen verwendet. Diese sind meist Eigentum des Montagebetriebes. 
Sie werden mitgeliefert und selbstständig während des Bauprozesses erweitert, umgebaut und 
abgenommen. 
Krane 
In Abhängigkeit von Größe und Fortschritt der Baustelle sind ein- oder mehrere Gewerke 
gleichzeitig tätig. Somit ist es keine Seltenheit, wenn mehrere Krane parallel arbeiten. Oft stellt 
dies sogar eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Montage dar. Bei der Arbeit mit 
Kranen sind das Bedienpersonal sowie die restlichen Arbeiter vorher auf den Umgang mit 
diesen zu schulen bzw. zu unterweisen. Es muss im Bereich des/der eingesetzten Krane darauf 
geachtet werden, dass der Untergrund eben, tragfähig und eine ausreichende Sicherheit zu 
Böschungskanten aufweist. Die Standorte der Krane sind in der Bauplanung zu berücksichtigen 
und gegebenenfalls zu schaffen. Üblicherweise kommen Turmdrehkrane (TDK) zum Einsatz. Sie 
sind für einen Dauereinsatz gedacht, schnell einsatzbereit, besitzen einen sehr großen 
Schwenk- sowie Lastbereich und arbeiten je nach benötigtem Niveau in unterschiedlichen 
Höhen. Häufig wird die zu befördernde Last von einem Kran in den Arbeitsbereich eines 
anderen Kranes weitergereicht, somit kommt es zu einer Überschneidung ihrer 
Arbeitsbereiche. Eine Vorrangregelung wird benötigt, um Unfälle zu verhindern. Eine 
Einschränkung des Schwenk- und Laufkatzenbereiches kann dabei in Betracht gezogen 
werden. Die Kommunikation der Kranfahrer untereinander sowie mit dem Bodenpersonal 
findet über Funkgeräte statt. Falls eine Fernbedienung für den Kran vorhanden ist, führt der 
Kranfahrer die Last vom Boden aus. Gerät er mit seinem Ausleger in den Schwenkbereich eines 
anderen Kranes, ist dies unbedingt vorher per Funk anzukündigen und mit dem Bediener des 
anderen Kranes abzustimmen. Nur den zum Anschläger ausgebildeten Arbeitskräften ist es 
erlaubt, eine Last am Kran anzuhängen. Über diese Regelung soll sichergestellt werden, dass 
Lasten nicht durch unsachgemäßen Transport Schaden nehmen oder anrichten. 
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Körbe 
Mit ihnen wird die Arbeit am Tank und Begutachtung der bereits ausgeführten 
Schweißarbeiten durchgeführt. Für Schweißarbeiten kommen spezielle Schweißerkörbe zum 
Einsatz. Die Begutachtung erfolgt durch Krankörbe, Hebebühnen oder auch mit dem 
Grundgestell der Schweißerkörbe. Sie besitzen keine Plane und können mittels zusätzlich 
angebrachter Rollen ohne Kran entlang des aktuellen Mantelschusses bewegt werden. 
Schweißerkörbe müssen vier grundlegende Eigenschaften erfüllen. Sie sollen die zu 
schweißende Stelle sowie den Schweißer vor Wind und Wetter schützen, ferner eine gute 
Zugänglichkeit zur Schweißnaht bieten und aufgrund der wechselnden Arbeitsplätze am 
Tankmantel schnell umsetzbar sein. Weiterhin müssen sie die Schweißgerätetechnik und die 
stromversorgende Zuleitung aufnehmen. Ein Versatz der Körbe sollte möglichst ohne 
vorheriges Entfernen des gesamten Equipments ablaufen. 
Der Grundaufbau ist meist gleich. Sie bestehen aus einem Gitterrohrrahmen mit Verkleidung, 
die aus einer schweren, nicht brennbaren Plane oder aus dünnen, matt lackierten Blechplatten 
bestehen kann. Eine zweiteilige Ausführung ist ebenfalls möglich. Alle Körbe werden in den 
Tankmantel eingehangen und benötigen somit keinerlei zusätzliche Befestigung. Je nach Art 
wird das Schweißgerät auf den Korb gestellt oder an der Rückseite befestigt und abgedeckt. 
Die einteilige Ausführung deckt gleichzeitig Innen- als auch Außenseite des Tanks ab, was zu 
einer gleichmäßigen Belastung des Mantelbleches führt. Ebenfalls wird ein wechselseitiges 
Arbeiten ermöglicht, was aufgrund des Schweißfolge erforderlich werden kann. Das Umhängen 
erfolgt in nur einem Arbeitsschritt durch den Kran, was Zeit und Kosten spart. 
Die Verwendung von zweiteiligen Körben ist in Bezug auf Ihre Handhabung eher nachteilig. Es 
wird mehr Zeit benötigt, um beide Hälften in den Tank einzuhängen, da sie nur einzeln an Kran 
und Mantel erfolgen kann. Wird nur ein Teil des Korbes eingehangen, erfolgt eine einseitige 
Belastung des Mantelbleches. Dies kann zusätzliche Spannungen ins Blech einbringen. 
Vorteile der Bauart mit Plane sind das geringe Gewicht und die Möglichkeit für einen schnellen 
Austausch der Plane bei Defekten. Als negativ erweist sich, dass die Plane zwar unter 
Zuhilfenahme von Magneten am Tank befestigt werden kann und somit die Schweißstelle vor 
leichtem Wind schützt, aber bei stärkeren Winden sowie Regen keinen vollständigen Schutz 
bietet. Durch die im Korb ausgeführten Brenn-, Schleif-, Schneid- und Schweißarbeiten 
unterliegt sie einem starken Verschleiß. 
Eine feste Verblechung bietet mehrere Vorteile. Ihr größter Pluspunkt ist der sehr gute Schutz 
vor schlechten Wettereinflüssen, welcher durch Kombination mit einer Hartgummilippe an der 
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Tankwand erreicht wird. Ebenfalls bietet dieser Aufbau die Möglichkeit Halterungen und 
Stromanschlüsse innen sowie außen fest zu installieren, was vorteilig für den Betrieb ist, da 
nur ein Stromkabel gebraucht wird. Dieser Fakt trägt gleichzeitig zur Erhöhung der 
Arbeitssicherheit bei. Es können weniger stromführende Zuleitungen verletzt werden, da für 
einen Korb nur ein Kabel benötigt wird.  
Manko bei beiden Korbvarianten ist die sehr starke Erhitzung im Sommer. Zusätzlich findet 
eine schlechte Luftzirkulation statt. Bei geöffneter Tür und Dachluke der einteiligen 
festverblechten Körbe können Schweißdämpfe ungehindert abziehen. Bei Regen sollten diese 
jedoch geschlossen sein. Infolgedessen kann eine Frischluftversorgung notwendig werden. 
Diese wird meist über ein portables Frischluftgerät, was in den Schweißerblenden eingebaut 
ist und zur PSA gehört, realisiert.  
 
  
Abbildung 13: Einhängen eines zweiteiligen 
Schweißerkorbes mit Plane 
Abbildung 12: einteiliger 
verblechter Schweißerkorb 
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Keile, Knaggen und Schlitzbleche 
Diese Blechstücke werden beim Behälterbau an verschiedenen Stellen in unterschiedlichen 
Varianten benötigt. Sie dienen als Aufhänger für die Konsolrüstung, werden zum 
Stellen/Verlegen von Boden- und Mantelblechen benötigt oder als Hilfsmittel beim Anrichten. 
Bei der Montage kommen so genannte Frösche zum Einsatz, die aus einem Schlitzblech und 
zwei Keilen bestehen. Schlitzbleche und Keile können aus 
Blechen oder Flachstahl gestanzt bzw. geschnitten sein. In der 
einfachsten Ausführung werden ca. 15-20 cm lange und 5-8 mm 
starke Keile verwendet. Die Dicke der Schlitzbleche hingegen ist 
nur 2 mm. An jedes Schlitzblech wird vorher ein Keil 
angeschweißt. Vor dem Aufsetzen des zu montierenden 
Mantelbleches werden die Schlitzbleche unter die Blechkante 
geschoben, der zweite Keil eingesteckt und nach dem Aufsetzen 
festgeschlagen. Dadurch wird erreicht, dass kein Versatz der 
beiden Bleche entsteht. Aufgrund der geringen Materialstärke 
des Schlitzbleches wird der Stegabstand der horizontalen und 
senkrechten Nähte während der Montage einfach und 
gleichmäßig auf dieses Maß eingestellt. Die Frösche sind für das Halten der waagerechten 
sowie senkrechten Nahtkanten zuständig und in einem Abstand von etwa 500 mm zueinander 
anzubringen. Beim Abheften der Nähte werden sie nach und nach herausgeschlagen. 
Die bei der Verlegung des Bodens entstehende dreifache Überlappung wird mit einem stärker 
ausgeführten Winkel und einem Nasenkeil fixiert und für das Schweißen vorbereitet. Zu sehen 
in Abbildung 15. Wie diese Überlappung auszuführen ist wird steht unter Punkt 6.2 - 
Schweißen des Bodens geschrieben. 
 
Abbildung 15: Fixierung der Bodenbleche 
Abbildung 14: Skizze der 
Anwendung von Keilen und 
Schlitzblech 
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Konsolrüstung 
Aufgrund ihrer Einfachheit ist die Konsolrüstung seit Jahrzehnten im Tankbau unverzichtbar. 
Sie kann sowohl innerhalb als auch außerhalb des Tanks montiert werden. Sobald ein neuer 
Schuss fertiggestellt ist, wird sie hochgerüstet. 
Eine Konsolrüstung besteht aus Konsole, Hand-, Knie- und Fusslauf, Rüstbohlen, Rüstknaggen 
und Sicherungssplinten. 
Die Rüstknaggen werden senkrecht angeordnet, in einem Abstand von ca. 1500 mm von der 
Oberkante des Mantelbleches und im maximalen Abstand von 1500 mm 
zueinander am Tankmantel angeschweißt. Eine Seite der Knagge wird 
vollständig verschweißt, die andere nur geheftet. Es folgt das Einhängen 
der Konsole. Sind mindestens zwei Konsolen eingehängt, wird mit dem 
Auslegen der Rüstbohlen begonnen. Aufgrund der Höhe sind diese 
Arbeiten nur mit Fallsicherung auszuführen. Ein Rüster befindet sich 
dabei auf der gerade aufgebauten höheren Rüstung, der zweite noch 
auf der unteren. Teil für Teil wird die Rüstung von der unteren Etage in 
die nächste hinaufgegeben, montiert und vervollständigt. Der letzte 
Arbeitsschritt ist die Abnahme und Freigabe der kompletten 
Konsolrüstung durch einen Bevollmächtigten. Je nach Tankgröße, 
Anzahl und Erfahrung der Arbeiter kann diese Arbeit ca. 0,5 - 2 Tage 
dauern. 
  
Abbildung 16: Skizze der 
Befestigung einer Rüstknagge 
am Tankmantel 
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Schweißgeräte und Automaten 
Im Behälterbau kommen die allgemein bekannten Verfahren, Techniken und Gerätschaften 
zum Einsatz. Als Beispiel dafür sei das Lichtbogenhandschweißen in PB- Position mit basischen 
Elektroden auf dem Boden gewählt. Für die Herstellung der horizontalen 
Mantelblechverbindung unter Baustellenbedingungen können verschiedene Verfahren genutzt 
werden. Diese sind unter anderem das Lichtbogenhandschweißen, MAG-Schweißen mit 
Fülldrahtelektrode und das UP-Schweißen. Aufgrund der hohen Fertigungsgeschwindigkeit 
wird das UP-Schweißen vorrangig genutzt. Um dieses Verfahren auch in der PC-Position an der 
Behälterwand einzusetzen, ist der UP-Rund- oder auch UP-Quernahtautomat genannt, 
entwickelt worden. Er ist so konstruiert, dass er in den Behälter eingehängt wird und sich 
selbstständig an der Behälterwand entlang bewegt. Über ein Pulverförderband, welches an der 
Tankwand anliegt, wird das benötigte Pulver geführt und gleichzeitig in Position gehalten. Die 
restliche Funktionsweise ist gleich zur Standard UP-Technik.  
 
Abbildung 17: UP-Rundnahtschweißgerät 
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Sonstige Hilfsmittel 
Beim Anrichten der Stehnähte gibt es je nach Materialstärke unterschiedliche Methoden. Bei 
allen wird üblicherweise eine  Stehnahtspindel genutzt, um die Mantelbleche an ihrer Oberen 
Kante zusammen oder auseinander zu drücken. 
Im Dünnblechbereich finden häufig Radiusbleche und Keile Anwendung. Radiusbleche sind ca. 
1000 mm lange, 10 mm starke, im Radius des Tanks geschnittene Bleche. In ihrer Mitte ist eine 
Einkerbung für die Schweißkeramik. Rechts und links daneben befindet sich jeweils ein Spalt 
für einen Keil. Zu sehen in Abbildung 18. 
 
Abbildung 18: Radiusblech mit Schweißkeramik an Stehnaht 
Im dickeren Blechbereich kann man als Alternative zu den Radiusblechen, Stehnahtbrücken 
nutzen. Diese bestehen aus einem U-Profil mit zwei länglichen Öffnungen für die an die 
Tankwand angeschweißten Schlitzbleche. Auf dem Profil befinden sich noch vier kurze 
10 x 10 mm Vierkantstücke. Das U-Profil wird über die beiden Schlitzbleche geführt. Durch die 
herausstehenden Schlitze wird ein Keil geschlagen, um dem Mantelblech die benötigte 
Ausrichtung und Vorspannung zu geben. Die Anordnung der Vierkantstücke erlaubt es, weitere 
Verkeilungen vorzunehmen, um so das Mantelblech besser in die benötigte Richtung zu 
zwängen. 
 
Abbildung 19: Stehnahtbrücke 
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Ansatz- oder auch Endkraterbleche werden für eine ordnungsgemäße Füllung der jeweiligen 
Lage sowie zur Vermeidung von  Ansatz- und Endkraterfehlern benötigt. 
Den Transport der jeweiligen Bleche übernimmt auf der Baustelle ein Turmdrehkran. Um das 
Anhängen zu vereinfachen und ebenso den Transport der Mantelbleche zu sichern, benutzt 
man eine Traverse. Diese gewährleistet, dass die für Ketten und Schlupfe maximal zulässigen 
Kräfte und Winkel nicht überschritten werden, sowie dass der Transport möglichst ohne 
Rotation abläuft. 
Als Anschlagmittel für Bleche dienen Klauen in verschiedenen Ausführungen. Für den 
Transport von Mantelblechen nutzt man vertikale Klemmen. Bei Bodenblechen hingegen 
kommen Greifer für den horizontalen Transport zum Einsatz. Um Anhängepunkte an den 
Blechen trotz Benutzung einer Traverse möglichst variabel zu gestalten erfolgt die Befestigung 
der Klauen mit Schlupfen. 
Schlupfe können in unterschiedlichen Arten als auch Längen ausgeführt sein und bestehen aus 
den verschiedensten Materialien. Ihre Ausführung ist natürlich abhängig von der zu hebenden 
Last. Bei einer direkten Belastung sind Gewichte von bis zu 50 Tonnen möglich. 
Winden oder Kettenzüge kommen bei der Windsicherung zum Einsatz. Mit ihnen ist ein 
schnelles Spannen der Drahtseile möglich. Ebenfalls können mit ihrer Hilfe Bleche am Verzug 
gehindert oder auftretende Deformationen beseitigt werden. Alternative dazu sind 
Öldruckheber und Pressen. 
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2.3 Arbeits-, Brand- und Gesundheitsschutz 
Da eine detaillierte Bearbeitung dieser Thematik den Umfang der Arbeit bei Weitem 
überschreiten würde, soll der Arbeits-, Brand- und Gesundheitsschutz an dieser Stelle nur kurz 
angeschnitten werden. 
Auf Baustellen herrscht ein generell erhöhtes Gefahrenpotential. Um Arbeitern dennoch 
Sicherheit zu bieten, finden berufsgenossenschaftliche Informationen, Regeln und Vorschriften 
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ihre Anwendung (BGI, BGR, BGV). Abgesehen 
davon sind die berufsgenossenschaftlichen Grundsätze einschließlich zugehöriger Prüfberichte 
und Bescheinigungen sowie die Arbeitsstättenverordnung zu berücksichtigen, um nur einige zu 
nennen. 
Abhängig von Baustelle, Auftraggeber und den auszuführenden Arbeiten variieren die 
geforderten Sicherheitsmaßnahmen, sodass die folgende Checkliste zu Arbeitssicherheit nur 
eine grobe Orientierung darstellt. 
Nr. Zu kontrollierende Punkte Erläuterung 
1 Anzeigen der Montagearbeiten Planung des Geräteeinsatzes 
2 
Abstimmen der Arbeiten mit dem 
Koordinator 
Regelung des Zeitmanagements, Vorschriften 
etc. 
3 Erste Hilfe 
Ersthelfer, Standorte von Verbandskästen, 
Fluchtwegen, etc. 
4 Benennung des Sicherheitsbeauftragten  
5 Sicherheitsunterweisung aller Arbeiter 
Verhalten bei Arbeit unter schwebenden 
Lasten, Umgang mit Leitern, 
Schutzausrüstung etc. 
6 Überprüfung der Montageanweisung Prüfung auf Vollständigkeit und Aktualität 
7 Arbeitswege und Arbeitsplätze 
Kontrolle dieser, Kennzeichnung von 
Gefahren 
8 Prüfung der Gerätetechnik 
Regelmäßige Überprüfung von 
Anschlagmitteln, Sicherheitseinrichtungen 
etc. 
9 Brandschutz 
Verantwortliche, Schweißerlaubnisscheine, 
welche Sicherheitseinrichtungen sind 
nötig/vorhanden 
10 Atemschutz 
Prüfung der Notwendigkeit, 
Benutzereinweisung 
11 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Schutzbrille, Handschuhe, Helm , Schuhe etc. 
12 
Bedienberechtigung für Geräte und 
Objekte 
Prüfung von Führerscheinen für Hebetechnik 
und Fahrzeuge, Einweisung der Bediener und 
Arbeiter 
13 Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle Verminderung der Gefahrenbildung 
Tabelle 1: Checkliste Arbeitsschutz
Montagetechnologie für einen Behälter mit freitragendem Kugeldach in 
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3 Montagetechnologie für einen Behälter mit 
freitragendem Kugeldach in Trockenbauweise 
Vor Beginn der Montage sind unbedingt die Anforderungen an den Montagebetrieb, generelle 
sowie spezifische Angaben zum Bauvorhaben und die Leistungen des jeweiligen Partners in 
einer schriftlichen Vereinbarung zu klären und festzuhalten. Als Anregung, was diese alles 
beinhalten sollte, ist im Anhang A der DIN EN 14015:2004 eine beispielhafte Ausführung zu 
finden. Einige wichtige Angaben für den montierenden Betrieb sind z.B. wie er sich zu 
verhalten hat, wenn ein Stutzen eine Mantelschweißnaht kreuzt oder wer für die 
Bereitstellung des Baumaterials verantwortlich ist. 
Die direkten Montagevorbereitungen beginnen mit der Säuberung des Fundamentes, 
anschließender Kontrolle des Durchmessers und der Höhenkote sowie dem Festhalten der 
Werte im Übergabeprotokoll. Abweichungen und Anforderungen an das Fundament sind in 
Punkt 2.1 - Fundamente bereits beschrieben. Weiterhin sind alle benötigten Markierungen und 
Achsen an / auf dem Fundament anzubringen. Diese dienen der einfacheren Orientierung 
innerhalb und außerhalb des Tanks sowie dem Bestimmen von Abmaßen zur Montage von 
späteren Anbauteilen. 
Ist der Auftraggeber gleichzeitig der Lieferant der jeweiligen Konstruktion, kann sich dieser die 
zu liefernde Qualität vorbehalten. Eine Wareneingangskontrolle ist für den Montagebetrieb 
dann zwar nicht zwingend notwendig, aber dennoch immer zu empfehlen. 
Generell gilt für alle Bleche, dass diese rechtwinklig geschnitten sind, die Schnittkante gerade 
ist und die Schweißnahtvorbereitung, wenn vorhanden, gleichmäßig sowie fehlerfrei erfolgt. 
Bei Mantelblechen kommt hinzu, dass der korrekte Walzradius und die vollständige 
Auswalzung der Blechenden eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, kann es zu 
Fertigungsproblemen kommen. Abweichungen von den vertraglichen Vereinbarungen sind mit 
einer Mängelanzeige beim Auftraggeber / Blechlieferant anzuzeigen. Die fehlerhaften Bleche 
müssen aussortiert und für den weiteren Gebrauch gesperrt werden. Benutzt der 
Montagebetrieb nicht ordnungsgemäße Bleche, sind meist größere Maßabweichungen, 
aufwendige Nacharbeiten und höhere Kosten die Folge. 
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Legende 
1 Mantelblech 
2 Bodenbleche 
3.1 Verlegung des Bodens 
Bei der Montage des Bodens gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Diese sind allein von der 
Nutzung von Bodenrandblechen abhängig. Werden keine Randbleche benutzt, muss 
zuallererst der komplette Boden verlegt und verschweißt sein, bevor das Stellen der 
Mantelbleche erfolgen kann. Bei Verwendung von Randsegmenten hingegen muss nur der 
Randring vollständig verlegt, verschweißt und geprüft sein, die Mantelblechmontage sowie das 
Verlegen des Bodens können ab diesem Zeitpunkt parallel zueinander erfolgen. Diese Art 
findet die häufigste Anwendung, auch unabhängig von der Dimension des zu fertigenden 
Behälters. 
Das Auslegen der Bodenbleche erfolgt nach der Fertigungszeichnung. Begonnen wird immer 
von der Tankmitte aus, nach beiden Seiten im Wechsel fortlaufend. Dabei ist eine Überlappung 
von mindestens der fünffachen Blechdicke einzuhalten. Für den Transport wird ein Kran mit 
Kettengehänge und Horizontalhebeklemmen genutzt. 
Der Zuschnitt der Bodenbleche erfolgt üblicherweise vor ihrem Transport in die Endlage. Die 
Möglichkeit, den Zuschnitt erst in Endlage auszuführen, besteht nur, wenn dies vor dem 
Stellen des Tankmantels geschieht. Zur Erleichterung der Montage, Einhaltung der geforderten 
Überlappung und zur Lagesicherung werden Montagehilfsbleche aufgebracht, welche nach 
dem Abheften wieder rückstandslos zu entfernen sind. Alle Bodenbleche werden der Reihe 
nach verlegt und abgeheftet. Anschließend sind zuerst die Quernähte und dann die Längsnähte 
zu schweißen. Genauere Erläuterungen sind unter Punkt 6.2 - Schweißen des Bodens 
nachzulesen. 
Nur bei Behältern mit einem Durchmesser < 12,5 m, müssen keine Randbleche benutzt 
werden. Der Boden ist wie bereits beschrieben 
auszulegen und es „sind die Nahtenden der 
überlappend verschweißten Bodenbleche bis 
zum Rand unter dem untersten Mantelschuss 
über eine Länge von mindestens 150 mm oben 
bündig zu schweißen.“ [39] Siehe Abbildung 20 [40]. 
Erst jetzt kann mit den Vorbereitungen für das 
Stellen der Mantelbleche begonnen werden.  
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 DIN EN 14015:2004, 8.4.3 Herstellung, S.42. 
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 DIN EN 14015:2004, 8.4.3 Herstellung, Bild 4, S.43. 
Abbildung 20: Ausführung der Bodenbleche ohne 
Bodenrandbleche 
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Legende 
1 Mantelblech 
2 Bodenbleche 
3 Unterlagsblech / Schweißbadsicherung 
 
Beim Bau von Tanks mit einem Durchmesser > 12,5 m ist der erste Arbeitsschritt das Auslegen 
der Randbleche mit Unterlagsblechen. Es folgt das 
vollständige verschweißen der Radialnähte und 
das Prüfen dieser. Bei erfolgreich bestandener 
Prüfung wird an dieser Stelle entweder mit dem 
Verlegen des restlichen Bodens fortgefahren oder 
es erfolgt die Vorbereitung für das Aufstellen des 
ersten Mantel- sowie Tassenschusses, wenn 
vorhanden. Zu sehen in Abbildung 21 [41]. Die 
Fertigstellung des restlichen Bodens ist 
unabhängig von der Mantelmontage, muss jedoch 
vor Beginn der Dachmontage beendet sein.  
Eine weitere Besonderheit ist das Verbinden der 
Bodenbleche mittels Stumpfstößen. Dabei 
werden zuerst Schweißbadsicherungen 
ausgelegt und miteinander verschweißt. Dieser 
Schritt ist für eine Minimierung von möglichen 
Rissstellen nötig. Es folgt das Verlegen des 
Bodens und das Schweißen. 
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 Vgl. DIN EN 14015:2004, 8.4.3 Herstellung, Bild 5, S.43. 
Abbildung 21: Ausführung der Bodenrandbleche 
[41] 
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3.2 Stellen der Mantelbleche 
Als unverzichtbares Hilfsmittel für das Stellen der Mantelbleche fungieren Führungsknaggen. 
Sie sind anzuheften und während des Schweißens der Mantel-Bodennaht wieder zu entfernen. 
Diese Knaggen verhindern ein Hinein- oder Herauswölben, gewährleisten eine kreisrunde Form 
und reduzieren den Montageaufwand erheblich. 
Der Transport erfolgt über eine an den Kran angehängte Traverse. Die Mantelbleche werden 
mit Blech- oder Hebeklemmen gehalten, welche durch Rundschlingen oder Ketten an der 
Traverse befestigt sind. Dank der Klemmen ist der Anschlagspunkt variabel und die Bleche 
können mit der für die Montage benötigten Schrägstellung versehen werden. Die Montage 
beginnt an der in der Fertigungszeichnung vorgegebenen Gradzahl. Dies soll sicherstellen, dass 
es nicht zu ungeplanten Überschneidungen kommt und sich später alle Stutzen, Öffnungen am 
vorgesehenen Platz befinden. Weiterhin ist zu beachten, dass alle Mantelbleche spannungsfrei 
einzubauen sind. Eventuell auftretende Deformierungen sind vor Einbau als Mängel 
anzuzeigen. Bei zu großer Deformierung erfolgt eine Aussortierung der Bleche. Sie sind zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr für ihren eigentlichen Zweck verwendbar. 
Das erste Mantelblech (1) wird in die Führungsknaggen (3) auf dem Boden (2) eingeführt, nach 
der vorgesehenen Achse ausgerichtet und 
abgestellt. Aufgrund der Knaggen und seiner 
Wölbung bleibt es ohne weitere Maßnahmen 
stehen. Das zweite Blech wird aufgestellt. 
Anschließend sind beide Bleche an ihrem 
vertikalen Stoß mittels Kraftschluss zu verbinden. 
Es folgen die restlichen Mantelbleche auf gleiche 
Weise. Wegen ihrer Formung, der Verbindung 
untereinander und des geschlossenen ersten Ringes ergibt sich eine Steifigkeit, die zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt unnötig macht. 
Bereits beim Aufstellen des Mantelschusses wird der Spaltabstand der vertikalen Stöße durch 
die Schlitzbleche eingestellt, so dass unmittelbar nach Beendigung der Montage mit den 
Vorbereitungen für das Schweißen begonnen werden kann. Es folgt das Einhängen der 
Schweißerkörbe, das Anrichten und Schweißen der Stehnähte. Je nach Größe des zu 
fertigenden Behälters, der Anzahl der auf der Baustelle befindlichen Schweißer und Schlosser 
wird gleichzeitig an unterschiedlichen Stellen mit dem Stehnahtschweißen begonnen. Nach 
Fertigstellen einer Naht werden die Körbe zur nächsten Naht umgesetzt. Dabei arbeiten die 
Schweißer voneinander weg. Während des Schweißens der Stehnähte beginnen Arbeiter 
bereits damit, Rüstknaggen an die aufgestellten Mantelbleche anzubringen. 
Abbildung 22: Skizze der Seitenansicht 
Mantelblech mit Führungsknaggen 
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Nach Fertigstellung aller Stehnähte des ersten Schusses wird die Konsolrüstung angebracht. Ist 
diese komplettiert, wird damit begonnen, den zweiten Mantelschuss zu montieren. Die 
Montage der folgenden Mantelschüsse geschieht ähnlich wie die des ersten Schusses. 
Besonderheit bei den folgenden Schüssen ist, dass diese wie beim Ziegelbau versetzt zu 
montieren sind. Dies vermeidet Nahtkreuzungen und die damit verbundenen Spannungen. Die 
Führung, Befestigung des Mantelbleches auf dem unteren Schuss geschieht mit Hilfe von 
Keilen und Schlitzblechen, anstatt der Führungsknaggen. Erklärung ihrer Anwendung unter  
2.2. - Keile, Knaggen und Schlitzbleche. Ist der zweite Mantelschuss vollständig aufgestellt, 
wird sofort mit den Schweißvorbereitungen und -arbeiten begonnen. 
Sind ca. dreiviertel der vertikalen Stöße des Schusses verschweißt, wird parallel dazu die 
Rundnaht angerichtet und geheftet. Nachdem alle Stehnähte beendet sind wird die 
horizontale Behälternaht geschweißt. Abschließend erfolgt die Prüfung der beiden 
Mantelschüsse anhand des Prüfplanes. Da sich einige der zu prüfenden Bereiche in oder an der 
Rundnaht befinden, muss beim ersten Schuss bis zur Fertigstellung der ersten Rundnaht 
gewartet werden. Bei allen folgenden Schüssen wird unmittelbar nach Fertigstellung geprüft 
und weiter hochgerüstet. 
Falls vorhanden, erfolgt die Montage des Tellermantels parallel zum Tassenmantel mit der 
gleichen Methodik. 
Die üblicherweise verwendeten Sicherungsmaßnahmen sind Frösche und über die Stöße 
geschweißte Keile. Die Keile werden als Sicherung im Montagezustand ca. 100 – 250 mm vom 
vertikalen Stoß und ca. 300 – 400 mm vom oberen Ende des horizontalen Stoßes entfernt in 
ihrer starken Achse über den Stoß geschweißt. Vorteil dieses Verfahrens ist die so entstehende 
starre Verbindung zwischen aufgesetzten Blechen und den bereits fertig gestellten, darunter 
liegenden Schuss. Bei elastischen Verformungen des Tanks im Montagezustand, welche meist 
durch äußere Einwirkungen wie Wind oder Anpralllasten hervorgerufen werden, wird es dem 
gerade montiertem Schuss ermöglicht, sich ähnlich wie der restliche Tank zu verformen und 
angreifende Kräfte abzuleiten. 
Weitere, zusätzlich mögliche Maßnahmen zur Sicherung gegen Wind und Sturm sind das 
Anbringen von Profilen im Inneren und das Abspannen des Tanks nach außen.  
Die ca. 1200 mm langen Winkel- oder auch U-Profile sind bei ca. ¼ und ¾ der Länge des 
Bleches anzubringen. Diese über den horizontalen Spalt geschweißten Versteifungen sollen die 
Bleche gegen Hineinfallen in den Tank sichern und bei zu starkem Wind stabilisierend wirken. 
In Abbildung 23 sind beispielhafte Schweißnähte Rot angedeutet. Nachteilig wirken sich das 
hohe Gewicht des Profils beim Anbringen und der zusätzlich nötige Zeitaufwand aus. 
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Abbildung 23: Darstellung der Sicherungsmaßnahmen (Skizze nicht maßstäblich) 
Das Abspannen nach außen soll den unfertigen Schuss wie die Profile stabilisieren und an 
einem Hineinfallen hindern. Es erfolgt durch in den Tankmantel 
eingehangene Bleche. An diese wird mithilfe eines Schäkels ein 
Seil angebracht. Die Befestigung des Drahtseils am Boden kann an 
verschiedenen Punkten wie Containern, Betongewichten oder 
Spundwänden erfolgen. Einzige Voraussetzung ist ein 
ausreichendes Eigengewicht des Haltepunktes. Um die für die 
Sicherung nötige Seilspannung aufzubringen, benutzt man Hebel- 
oder Seilzüge. Die Herstellung der Einhängebleche kann auf der 
Baustelle erfolgen. Als Grundmaterial kann der Verschnitt des 
Bodens genutzt werden. 
Nachteil dieses Verfahrens ist, dass sich mit dem Fortschreiten des 
Tanks auch die Befestigungspunkte verlagern müssen. Aufgrund des immer steiler werdenden 
Winkels kommt es dazu, dass die Bleche überwiegend nach unten gezogen werden und im 
Extremfall die Sicherung versagen kann. Weiterhin besteht durch diese nur punktuelle 
Stabilisierung des Tankmantels die Möglichkeit der Deformation an dieser Stelle. Falls vom 
Auftraggeber gewünscht findet eine Anwendung statt. Üblicherweise reichen jedoch die 
bereits vorhandenen Maßnahmen aus. 
Legende 
1 Mantelblech 
2 Schlitzblech mit Keilen 
3 angeschweißte Winkel 
4 Winkel- oder U-Profil 
Abbildung 24: Skizze 
Sicherungsblech 
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3.3 Montage einer Ankerschraube mit Einzelstütze 
Die Fertigung der Ankerbauteile erfolgt im Werk. Aufgrund seiner Montage ist der obere am 
Behältermantel zu befestigende Teil in Einzelteilen zu liefern. Der untere Teil wird entweder 
vollständig verschweißt oder auch in Einzelteilen geliefert, was in einer Vertragsabsprache 
geklärt werden kann. Vor Beginn der Ankermontage muss die äußere Boden-Mantel-Naht 
fertiggestellt sein, da sie sonst an einigen Stellen nicht mehr zugänglich ist.  
Begonnen wird mit dem Anbau des Ankerunterteils am Fundament. Danach wird die Position 
der oberen Stütze ausgemessen und angezeichnet. Stimmt die Position der beiden Anker 
zueinander, sind die beiden vertikalen Platten der Stütze anzuheften, die horizontale Platte 
aufzulegen, auszurichten und anzuheften. Abschließend sind alle Platten mit dem Tankmantel 
zu verschweißen. Es folgt der Einbau der Ankerschraube. Diese ist als Gewindestab mit 
Spreizscheibe, Mutter und Sicherungsmutter nach den von Auftraggeber angegebenen Werten 
ausgeführt.  
Legende 
1 Tankmantel 
2 Tankboden 
3 Bitumenbahn 
4 Tankfundament 
5 Oberer Anker 
6 Gewindestab mit Muttern 
7 Unterer Anker 
8 Schraube in Eingegossener Hülse 
Abbildung 25: Ankerschraube mit Einzelstütze (Skizze nicht maßstäblich) 
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3.4 Montage der Beulsteifen und des Eckringes 
Der Anbau der Beulsteifen erfolgt parallel zum Voranschreiten der Mantelmontage. Da die 
Konstruktion und auch der Anbau selbst variabel sind, wird hier die Montage eines 
Windverbandes ohne Halter beschrieben. Der Verband selbst ist ein Winkelprofil. Vor Montage 
der Beulsteife ist unbedingt eine Eingangsprüfung dieser durchzuführen, da ihre Abmessungen 
stimmen müssen. 
Für den Anbau des Winkels am Tankmantel sind Montagehalterungen nötig. Diese werden im 
Werk gefertigt und auf die Baustelle geliefert. 
Nach Ausmessen der Höhe folgt das temporäre Anschweißen der Halterungen an die 
Tankwand. Je nach Länge der Versteifung, Abweichung zur Behälterwand variiert Anzahl und 
Abstand der Halterungen. Das Winkelprofil wird mittels Kran und Schlupfen transportiert und 
in die Halterung eingelegt. Aufgrund der Spannungen, welche durch die Schweißnähte sowie 
Abweichungen in der Geometrie der Mantelbleche entstehen können, muss in den meisten 
Fällen eine Anpassung des Tankmantels an die Beulsteife stattfinden.  
Im einfachsten Fall genügt es, Keile in die Öffnung zwischen Montagehalterung und Beulsteife 
zu schlagen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Bei zu stark abweichenden Werten wird 
unter Zuhilfenahme von angeschweißten Hilfsblechen und Öldruckpressen der Behältermantel 
angepasst.  
Befindet sich die Versteifung in der richtigen Position, wird sie an die Wand angeheftet. Es 
folgt der nächste Abschnitt des Versteifungsringes auf gleiche Weise. Nach Anpassung dieses 
geht das Heften der Beulsteifen untereinander vonstatten. Erst wenn der Ring vervollständigt 
ist, wird damit begonnen, ihn komplett zu verschweißen. Während dieser Arbeit erfolgt 
gleichzeitig das Entfernen der Montagehalterungen. 
Der Anbau des Dacheckringes findet auf ähnliche Weise statt. Das Vorgehen ist jedoch 
abhängig von der jeweiligen Konstruktion. 
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3.5 Dachvormontage 
An dieser Stelle ist zu sagen, dass es bei der Dachkonstruktion sowie ihren Anschlüssen immer 
Variationen geben kann. Zum Beispiel können alle Dachsparren am Zentrumsring anschließen 
oder nur die Hauptsparren. Bei letzteren werden die Nebensparren auf einen Druckring 
aufgelegt, welcher vorher an die Hauptsparren angeschweißt wird. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, die Sparren mit Kron- und Dacheckring zu schweißen oder zu schrauben. 
Aufgrund dieser Vielfalt ist es der sinnvollste Weg, eine Vorortentscheidung über die 
Montagetechnologie zu treffen. Dabei ist zu klären, in welcher Reihenfolge der Einbau der 
Sparren erfolgt und wie mit den Besonderheiten der jeweiligen Konstruktion umgegangen 
wird. 
Schwimmdächer werden aufgrund ihres komplizierten Aufbaus in einer Werkshalle gefertigt. 
Die Anlieferung erfolgt je nach Größe in mehreren Teilen, da der Transport eines kompletten 
Schwimmdaches meist nur per Schiff möglich ist. Ihr Zusammenbau erfolgt vorort. 
Aufgrund der Größe sowie seines Gewichtes ist es gängige Praxis, das Dach in Einzelteilen auf 
die Baustelle zu liefern und auf dieser zu montieren. In Abhängigkeit von Platz- und 
Untergrundverhältnissen kann das Dachgespärre innerhalb sowie außerhalb des Behälters 
gefertigt werden. Die Vorgehensweise ist bei beiden Varianten gleich. Vorteil einer Fertigung 
innerhalb ist die relativ gute Abschirmung gegen Wind sowie der feste Untergrund, nachteilig 
sind die gerade zur Tankwand hin stark eingeschränkten Platzverhältnisse. 
Für den Aufbau des Dachgespärres ist eine Hilfskonstruktion nötig, der Mittelmast. Er kann je 
nach Vormontageplatz sowie Größe und Überhöhung des Daches unterschiedlich ausfallen. 
Der Kron- oder auch Zentrumsring genannt muss auf die benötigte Höhe gebracht, gehalten 
und gesichert werden. Der Mittelmast sorgt für eine Stützung des unfertigen Dachgerüstes. 
Übliche verwendete Varianten sind eine Art Hubzylinder mit Kragarmen oder Raumfachwerk. 
Der Zentrumsring wird im meist im Werk vorgefertigt und komplett auf die Baustelle geliefert. 
Er besteht aus einem oder mehreren rundgewalzten Profilen, welche ringförmig zusammen 
geschweißt werden. Anschließend wird eine runde Blechscheibe aufgelegt und mit dem Ring 
verschweißt. Ist die komplette Dachkonstruktion als reine Schweißkonstruktion gedacht, ist 
der Zentrumring bis auf seine Farbkonservierung fertig. Soll jedoch eine Schraubkonstruktion 
verwendet werden, sind noch die nötigen Vorkehrungen für den jeweiligen Sparrenanschluss 
zu erledigen. Der letzte Arbeitsgang ist das Aufbringen des Korrosionsschutzes und ein 
eventuelles Markieren der Anschlussstellen für die Dachsparren. 
Letztere werden überwiegend aus genormten Stahlprofilen à la IPE hergestellt. Sie erhalten 
einen Zuschnitt sowie eine Walzung im Radius des späteren Kugeldaches. Mögliche 
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Ausklinkungen, Winkelschnitte o.a. sollten aufgrund der größeren Genauigkeit sowie besserer 
Fertigungsmöglichkeiten bereits in der Werkstatt erfolgen. 
Auf dem Baufeld wird als Erstes damit begonnen, den Mittelmast aufzubauen und 
auszurichten. Es folgt das Auflegen und Ausrichten des Kronringes. An dieser Stelle wird 
bereits die erste Höhenmessung gemacht, um sicherzustellen, dass sich der Ring in Waage und 
in der für die Montage benötigten Höhe befindet. 
Der nächste Schritt besteht aus Einbau, Heften und Justage des ersten Gespärreträgers. Die 
anschließend folgenden Sparren werden nach diesem ausgerichtet und geheftet. Ist diese 
Arbeit beendet, folgt der systemgerechte Einbau der Verbandsstäbe. Bei beiden 
Montageschritten, Auf- und Einbau des Gespärres sowie der Verbände, sind die notwendigen 
Fluchten immer zu berücksichtigen und die Überhöhung der Gespärreträger zu kontrollieren. 
Ist der Zusammenbau und die Kontrolle der Maße erledigt, schließt sich das Abschweißen der 
kompletten Konstruktion an. Schlussendlich gibt es eine letzte Kontrollmessung. 
Nach Fertigstellung der Dachkonstruktion und des Mantels wird das Dachgespärre 
eingehoben. 
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3.6 Dachmontage 
Die Montage des Daches findet meist auf gleiche Art und Weise statt. Am Boden wird die 
Fertigung des Dachgespärres umgesetzt. Anschließend wird es auf den Behälter gehoben und 
mit Dachhaut und mit Einbauten komplettiert. Zum Abschluss erfolgt die Herstellung der 
Mantel-Dach-Verbindung. Dennoch sind unterschiedliche Montagevarianten möglich, die 
beispielsweise von Größe und Gewicht des Daches, Montagefortschritt, vorhandenen 
Platzverhältnissen, vereinbarten Terminen sowie Kosten abhängen. 
Allgemein ist zu sagen, "dass Hilfsstützen, Hebeösen und Knaggen, die am Tankscheitel oder 
am Dach befestigt und für den Einbau des Daches verwendet werden, keine Beschädigungen 
oder bleibende Verformungen hervorrufen dürfen. Unabhängig vom einzubauenden Dachtyp 
muss während der Errichtung die Standsicherheit stets gewährleistet sein." [42] 
Mögliche Varianten :  
a) Fertigung des Dachgespärres mit anschließendem Einheben. Verlegung der Dachhaut sowie 
Ein- und Anbau sonstiger Teile erfolgt auf dem Tank. 
b) Fertigung des Dachgespärres, teilweise Verlegung der Dachhaut sowie eventueller Anbau 
von Begehungen mit anschließendem Einheben. Verlegung der restlichen Dachhaut sowie Ein- 
und Anbau sonstiger Teile erfolgt auf dem Tank. 
c) Fertigung des Dachgespärres, vollständige Verlegung der Dachhaut sowie Ein- und Anbau 
aller Teile mit anschließendem Einheben. 
d) Fertigung des kompletten Daches mit anschließenden letzten Mantelschuss am Boden. 
Einheben des Daches und Herstellen der letzten Rundnaht. 
Um ein Ungleichgewicht des Daches zu vermeiden, muss bei der Montage der Dachbleche auf 
eine gleichmäßige Gewichtsverteilung geachtet werden. Die Auslegung der Dachbleche erfolgt 
nach Fertigungszeichnung. „Um das Eindringen von Kondenswasser zu verhindern, ist, sofern 
nicht anders festgelegt, das untere Blech auf das obere Blech überlappend zu verlegen.“ [43] Im 
Falle, dass die Verlegeart ähnlich der des Bodens ist, erfolgt, je nach Absprache, die Verlegung 
von der Tankmitte nach außen. Eventuell vorhandene Hilfsstützen dürfen erst nach Abschluss 
der Montage entfernt werden.  
Bei den Varianten a) und b) muss der Fortschritt des Bodens berücksichtigt werden. Für das 
Einheben von Bodenblechen wie im Fall eines Doppelbodens sind mindestens zwei 
gegenüberliegende Öffnungen im Dachbereich freizulassen. Bei c) und d) hingegen muss der 
Boden fertig verlegt sein. Weiterhin muss bei letzteren unbedingt beachtet werden, dass alle 
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 DIN EN 14015:2004, 16.8.1 Allgemeines, S.87. 
43
 Vgl. DIN EN 14015:2004 16.8.3 Dachbleche, S.88. 
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Gegenstände, die nicht Teil des Tanks und zu groß für einen Transport durch die Mannlöcher 
sind, vor Aufsetzen des Daches aus dem Tank zu entfernen sind. Alle Einbauten im 
Behälterinneren sollten aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse vor der Dachmontage 
beendet sein. Weiterhin besteht ohne einen Rückbau der Dachhaut keine Möglichkeit, 
schwere Hilfsgerätschaften zur Montageunterstützung in das Innere des Tanks zu bringen. In 
der Praxis hat Variante d) gezeigt das es trotz vorheriger Messungen zu enormen 
Abweichungen zwischen dem bereits am Dach montierten, letzten Mantelschuss, und dem 
vorletzten auf dem Tank befindlichen Mantelschuss kommen kann. In diesem Fall sind 
zeitaufwendige Anpassungsarbeiten durchzuführen, was die geplanten Zeiteinsparungen fast 
vollständig zunichtemachen kann. Somit ist von dieser Verfahrensvariante abzuraten. 
3.7 Mannlochmontage 
Die Montage der Mannlochöffnung im Tankmantel ist von der Größe und dem Aufbau des 
Mannlochkragens abhängig. Zwei mögliche Varianten für seine Ausführung wurden unter 
Punkt 1.2 – Stutzen bereits erläutert. 
Das Herausschneiden des Mantelbleches erfolgt bereits kurz nach der Montage des ersten 
Mantelschusses. Nach den erforderlichen Mess- und Markierarbeiten wird üblicherweise mit 
Acetylen-Sauerstoffschneidbrennern ein Loch in den Tankmantel geschnitten. Da Mannlöcher 
den einzigen Zugang zum Tankinneren gewähren, werden ihre Verstärkungsringe erst gegen 
Ende der Tankmontage eingebaut. 
Bei beiden Mannlochkragenvarianten ist eine mehr oder weniger aufwendige Hilfs- oder auch 
Haltekonstruktion notwendig. Diese Beschreibung soll den Einbau eines Einsatzbleches mit 
Stumpfnähten erklären. Zur Vorbereitung wird am Mantelblech eine V-Nahtvorbereitung 
ausgeführt. Weiterhin werden auf der Tankinnenseite Beulsteifen angebracht, welche vor 
allem der Verformung entgegenwirken sollen. Weiterhin dienen die Beulsteifen als 
Montagehalterung, da das Einsatzblech an ihnen angeheftet werden kann. Auf der Außenseite 
sind nach Einheben, Justieren und Heften, Knaggen an den Tankmantel anzubringen. Vor dem 
Schweißen sind Keile zwischen Einsatzblech und Knagge zu schlagen. Auf diese Weise ist die 
der Schweißung gegenüberliegende Seite gegen Abheben gesichert. Zugehörige Bilder 
befinden sich im Schweißfolgeplan des Mannlochkragens im Anhang. 
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3.8 Sonstige Ein- und Ausbauten 
Je nach konstruktiver Ausbildung des Flachbodentanks erfolgt üblicherweise im Zuge der 
Mantelschussmontage der Einbau von diversen Stutzen, Armaturen und falls vorgesehen der 
Heizung. Ebenfalls findet die Montage von verschiedenen Rohrleitungen, Isolierhalterungen 
sowie Treppenpodesten, Aufstiegsleitern und Zwischenpodesten statt. Alle aufgezählten 
Einbauten können auch zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden. Allerdings erweist 
sich diese Methode als nachteilig, da die Zugänglichkeit aufgrund der fehlenden Rüstung stark 
eingegrenzt ist und die Arbeiten fast vollständig von Hebebühnen und Körben ausgeführt 
werden müssen. 
3.9 Temporäre Anbauteile 
Grundsätzlich sind für die Errichtung des Behälters zusätzliche temporäre Anbauteile nötig, z.B. 
Rüstknaggen der Konsolrüstung oder Montageösen. Sie müssen in voller Übereinstimmung mit 
einem zugelassenen Schweißverfahren geschweißt werden, das für die Werkstoffe, an die sie 
angeschweißt werden, verwendet wird. Die eingesetzten Schweißzusätze müssen ebenfalls der 
Zulassung des angewandten Schweißverfahrens entsprechen. "Das für das zugelassene 
Schweißverfahren vorgeschriebene und angewandte Vorwärmen ist auch bei temporären 
Schweißnähten anzuwenden." Die Gesamtzahl von Montageösen ist auf ein Minimum zu 
beschränken. [44] 
Im Zuge der Fertigstellung des Tanks sind alle temporären Bauteile wieder zu entfernen. 
"Dabei ist das vom Mantelblech zu entfernende Teil entweder 3 bis 6 mm außerhalb des 
Tankmantels thermisch zu trennen, oder die Befestigungsnaht ist durch Schleifen oder Meißeln 
ohne Beschädigung des Mantels zu schwächen, sodass das Anbauteil abgeschlagen werden 
kann. Die Befestigungsstelle am Mantelblech ist anschließend glatt zu schleifen. Dabei darf 
keine Vertiefung in der Manteloberfläche entstehen. "45 
Es ist zu empfehlen, die beschliffene Fläche auf Risse zu untersuchen. Falls in der Oberfläche 
Risse oder durch das Schleifen entstandene Kerben sowie Vertiefungen zu finden sind, muss 
eine Ausbesserung erfolgen. [46] 
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4 Schweißplan 
Der folgende Abschnitt stellt eine grundlegende Kurzarbeitsanweisung für Schweißarbeiten 
dar. In dieser sind Informationen über den Umgang mit den Zusatzwerkstoffen sowie die 
Arbeitsweise bei Schweißarbeiten zu finden. 
4.1 Zusatzwerkstoffe 
Generell erfolgt das Rücktrocknen von sämtlichen Zusatzwerkstoffen immer nach 
Herstellerangaben. Stabelektroden sind auf der Baustelle in beheizten Elektrodenköchern zu 
lagern und daraus zu verschweißen. Massiv- und Fülldrähte sind zum Arbeitsende aus dem 
Drahtvorschubgerät zu entnehmen und im Lagerraum für Zusatzwerkstoffe unterzubringen. 
4.2 Vorbereitung 
Vor dem Schweißen sind Primer, Rost, Zunder oder andere Verschmutzungen der Oberfläche 
im Schweißnahtbereich 20 mm links und rechts von den Nahtflanken zu entfernen. Zum 
Beseitigen von eventuellen Resten der Schweißnahtabklebung sind nicht rückfettende 
Lösungsmittel zu benutzen. Andere geeignete Verfahren wie Schleifen oder Bürsten können 
ebenfalls angewandt werden. Bei Stumpfnähten sind an den Enden Endkraterblechen mit 
einer Mindestlänge von 40 mm anzubringen.  
4.3 Vorwärmen 
Zum Vorwärmen wird ein Propan-Sauerstoff-Gemisch mit Harrisbrenner genutzt. Der 
Nahtbereich ist vor dem Schweißen von Schwitzwasser zu trocknen (≥ 80°C). Anschmelzungen 
des Grundwerkstoffes sind durch einen ausreichenden Brennerabstand zu vermeiden. Für 
Heftschweißungen sind die Bereiche ebenfalls vorzuwärmen. Besonders bei 
Stumpfnahtwurzeln und Kehlnähten ist für eine ausreichende Wärmeeinbringung zu sorgen. 
4.4 Heftschweißen 
Das Zünden sowie Heftschweißen erfolgt innerhalb der Schweißnahtfuge. Abstand und Länge 
der Heftstellen variiert je nach Bauteil. Bestimmend sind dessen Geometrie und die bereits 
vorhandenen Spannungen. Die Länge sollte mindestens 50 mm oder das 3 - 5 fache der 
Materialdicke betragen. Die Heftreihenfolge richtet sich üblicherweise nach dem 
einzustellenden Stegabstand. Bei Schweißnahtlängen von mehr als 1000 mm sollte vom 
kleinsten zum größten Stegabstand bzw. von der Mitte aus im Wechsel nach außen geheftet 
werden. Vor Beginn der Überschweißung ist eine Sichtprüfung der Hefter durchzuführen. 
Gerissene Hefter müssen z.B. durch Fugen oder Schleifen ausgearbeitet werden. Zur 
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Vermeidung von Ansatz- oder Endkraterfehlern sind die Heftnahtanfänge und -enden 
auszuschleifen. 
4.5 Schweißen 
Eine Grundvoraussetzung, dass Schweißarbeiten vom ausführenden Betrieb durchgeführt 
werden dürfen, ist seine Herstellerqualifikation. Diese richtet sich nach der Art des Bauwerkes. 
Weiterhin dürfen die Schweißarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 
Die ausgeführten Arbeiten müssen nach dem jeweils gültigen Schweißfolgeplan erfolgen. Die 
Schweißaufsichtsperson ist zuständig die Überwachung der Einhaltung des Schweißfolgeplans. 
Ebenfalls ist sie für die Schweißdokumentation verantwortlich. 
Sind Schweißarbeiten mit Lichtbogenhandschweißen in der PF-Position auszuführen, müssen 
Zündstellen vor dem Überschweißen beseitigt werden. Nach Fertigstellung erfolgt eine 
100%ige Sichtprüfung der Schweißnaht durch den Schweißer und die 
Schweißüberwachungsperson.  
Die Grundsätze Quernaht vor Längsnaht sowie Stumpfnaht vor Kehlnaht behalten ihre volle 
Gültigkeit und sind zu berücksichtigen. Weiterhin sind Kehlnähte durchlaufend oder von der 
Mitte nach außen zu schweißen. Falls nicht anders vereinbart sind bei Verbindung von 
Bauteilen mittels Doppelkehlnaht diese als umlaufende Naht auszuführen. Dabei sind Ansätze 
oder Endstellen nicht an hervorspringenden oder innenliegenden Ecken auszuführen. Der 
Abstand von Ansatz- und Endstellen zueinander hat mindestens die einfache Blechdicke zu 
betragen. 
Für das Lichtbogenhandschweißen ist in den Positionen PA, PE und PF der vierfache 
Kerndrahtdurchmesser als maximale Pendelbreite erlaubt. Weiterhin sind in PC-Position 
Zugraupen zu schweißen. Die Fallnahtposition PG ist nur dann erlaubt, wenn die Stützlage die 
mit dieser Position ausgeführt wurden ist, wieder komplett herausgearbeitet wird. 
Für das MAG-Schweißen mit Fülldrahtelektrode gilt eine maximal zulässige Pendelbreite von 
15 mm. HV-Nähte in den Positionen PA und PC sind zur Vermeidung von Bindefehlern immer 
an der geraden Nahtflanke beginnend kehlnahtförmig aufzubauen. Bei räumlichen Bauteilen 
ist die Reihenfolge der Schweißnähte so abzustimmen, dass sich die auftretenden 
Schrumpfmomente gegenseitig aufheben. 
4.6 Nacharbeiten 
Zündstellen außerhalb des Schweißnahtbereiches sind nicht zulässig und werden durch 
Beschleifen in Beanspruchungsrichtung beseitigt. Rückstände von Schweißrauchen sowie 
anhaftende Schweißspritzer werden nach dem Schweißen entfernt. 
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5 Schweiß- und Trennverfahren 
Bevor die Schweißtechnologie des jeweiligen Bauteils erläutert wird, soll kurz auf die 
Anforderungen an den Schweißer, die verwendeten Zusatzwerkstoffe des jeweiligen 
Schweißverfahrens sowie seine Ausführung unter Baustellenbedingungen eingegangen 
werden. Im Anschluss daran befinden sich die üblicherweise angewendeten Trenn- und 
Bearbeitungsverfahren. 
5.1 Anforderungen an den Schweißer 
Schweißer müssen nach DIN EN 287-1 qualifiziert und im Besitz von mindestens einer gültigen 
Prüfung sein, damit sie das jeweilige Schweißverfahren innerhalb seines Gültigkeitsbereiches 
offiziell ausführen dürfen. Ähnlich gestaltet es sich bei den Bedienern der UP-Geräte, nur dass 
ihre Qualifizierung nach DIN EN 1418 erfolgt. 
Schweißerprüfzeugnisse unterliegen einer Kontrollpflicht und sind nicht unbegrenzt gültig. 
Deshalb sind Schweißerzeugnisse nach sechs Monaten durch die Schweißaufsichtsperson zu 
verlängern. Wenn ein Schweißer jedoch sechs Monate nicht als solcher arbeitet, ist vor Beginn 
der Schweißarbeiten eine Wiederholungsprüfung durchzuführen. Die Gültigkeit des 
Schweißerzeugnisses läuft generell nach zwei Jahren aus, somit muss zu diesem Zeitpunkt eine 
Wiederholungsprüfung absolviert werden. 
Normalerweise müssen Schweißer die ihnen übertragenen Schweißarbeiten nach den Regeln 
der Technik, betrieblichen Vorschriften, technischen Unterlagen, Schweißplan, -technologie 
und dem -folgeplan eigenverantwortlich ausführen. Weiterhin ist das Schweißen von 
Schweißnahtfugen, die nicht zeichnungsgerecht ausgeführt wurden bzw. deren Ausführung 
gegen die Festlegung des Schweißplanes und der -technologie verstößt, vom Schweißer 
begründet abzulehnen. 
Der Großteil aller Schweißarbeiten erfolgt in Zwangslage oder in Höhen, welche unnatürliche 
Körperhaltungen voraussetzen. Dies verlangt große Geschicklichkeit und körperliche 
Einsatzbereitschaft vom Schweißer. 
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5.2 Schweißverfahren 
Verfahren Nr. 111 - Lichtbogenhandschweißen 
"Beim Lichtbogenhandschweißen brennt der Schweißlichtbogen zwischen einer umhüllten 
abschmelzenden Stabelektrode und dem Werkstück. Der Schweißlichtbogen und das 
grundwerkstoffseitige Schmelzbad werden vor dem Zutritt der Luft durch das sich aus der 
Umhüllung bildende Schutzgas und einer Schlacke geschützt." [47] 
Aufgrund seiner "Vielseitigkeit in allen Schweißpositionen und der besonders guten 
Anwendbarkeit im Freien" könnten mit diesem Schweißverfahren alle im Behälterbau 
anfallenden Schweißarbeiten durchgeführt werden. [47] Die höhere Abschmelzleistung anderer 
Verfahren ist jedoch Hauptkriterium für eine Vermischung der verschiedenen Prozesse. 
Hauptsächlich eingesetzt wird das Lichtbogenhandschweißen, wenn andere Verfahren wie 
MAG-Schweißen mit Fülldrahtelektrode aufgrund der gegebenen Verhältnisse nicht ausführbar 
sind, Wurzelschweißungen für das UP-Schweißen notwendig werden, Ausbesserungsarbeiten 
stattfinden und temporäre Bauteile anzubringen sind.  
Aufgrund der im Verhältnis zu anderen Schweißverfahren sehr kleinen und handlichen Geräte, 
ist dieses Verfahren sehr schnell und ohne viel Aufwand einsetzbar, was es für Reparaturen 
geradezu prädestiniert. Größter Vorteil ist der bei entsprechendem Wetter ungeschützt 
mögliche Einsatz im Freien. Bei Schweißarbeiten von kurzer Dauer wie der Lagesicherung der 
Bodenbleche, Anbringen der Rüstknaggen, Anheften und Abschweißen der Beulsteifen wäre 
eine Einhausung schlecht realisierbar oder ist in den meisten Anwendungsfällen nicht 
notwendig bzw. für den kurzen Zeitraum zu langwierig. Dennoch empfiehlt es sich je nach Lage 
am Tank, bei aufwendigeren und länger andauernden Arbeiten den Bereich gegen 
Umwelteinflüsse leicht abzuschirmen, z.B. bei der Ankermontage oder dem Schweißen der 
äußeren Boden-Mantel-Verbindung. 
Im Behälterbau wird grundsätzlich mit Stabelektroden des basischen Typs geschweißt.  
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Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die für den Tankbau üblichen 
Schweißerprüfungen für das Lichtbogenhandschweißen und zeigt seine möglichen 
Einsatzbereiche auf. 
Position Prüfbezeichnung Einsatzbereich 
PA DIN EN 287-1 111 P BW 1.2 B t14 PA ss nb Bodenbleche, Dachhaut, Randsegmente 
PB DIN EN 287-1 111 P FW 1.2 B t14 PB ml Bodenbleche, Dachhaut 
PC DIN EN 287-1 111 P BW 1.2 B t14 PC bs Rundnaht, Rundnahtreparatur 
PD DIN EN 287-1 111 P FW 1.2 B t14 PD ml Dachgespärre, Versteifungsringe 
PF DIN EN 287-1 111 P BW 1.2 B t14 PF ss nb Stehnahtreparatur 
PF DIN EN 287-1 111 P FW 1.2 B t14 PF ml Rüstknagge, Ösen, Temporäre Bauteile 
Tabelle 2: Schweißerprüfungen Verfahren 111 
Verfahren Nr. 121 - Unter Pulverschweißen 
"Der Lichtbogen brennt unsichtbar zwischen einer abschmelzenden Elektrode und dem 
Werkstück oder zwischen zwei abschmelzenden Elektroden. Lichtbogen und Schweißzone 
werden durch eine Pulverschicht abgedeckt. Das Schweißbad wird vor dem Zutritt der 
Atmosphäre durch die aus dem Pulver gebildete Schlacke geschützt." [48] 
Das UP-Schweißen ist das Verfahren mit dem höchsten thermischen Wirkungsgrad. Daraus 
resultiert eine hohe Abschmelzleistung, welche durch hohe Schweißgeschwindigkeiten und ein 
größeres einmaliges Nahtvolumen erreicht wird. Generell besteht nur eine sehr 
eingeschränkte Korrekturmöglichkeit sowie Positionsauswahl, weshalb es vorrangig für lange, 
gerade Nähte eingesetzt wird. Weiterhin ist die meist große und aufwendige Gerätetechnik ein 
Kriterium für die Einsatzplanung. 
Im Tankbau gibt es mehrere Anwendungsmöglichkeiten für das UP-Schweißen: die Längsnähte 
des Bodens, die Rundnähte des Mantels sowie die Boden-Mantel-Verbindung. Auf dem Boden 
kommen so genannte UP-Traktoren zum Einsatz, welche sich auch für die Bogenform der 
Boden-Mantel-Verbindung eignen. Für die Rundnaht wird wie bereits in Punkt 
2.2 - Schweißgeräte und Automaten beschrieben, das UP-Rundnahtgerät eingesetzt.  
Verwendetes Schweißpulver ist ein agglomeriertes, mittelbasisches Universal-Schweißpulver 
des aluminatbasischen Typs, kurz EN 760 SA AB 1 67 AC H5. Dieses ist für den Einsatz an 
unlegierten, warm- sowie wetterfesten Stählen für Stumpf- und Kehlnähte gedacht. Weiterhin 
besitzt es gute Schweißeigenschaften an Gleich- und Wechselstrom. Die eingesetzte 
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Drahtelektrode mit einem Drahtdurchmesser von 3,0 mm für das UP-Schweißen entspricht 
dem Typ EN ISO 14171-A S2. Dies ist eine verkupferte Drahtelektrode, welche für unlegierte 
Bau-, Feinkornbaustähle u.a. geeignet ist. 
Da beim UP-Schweißen eine sehr starke Vermischung der unterschiedlichen Lagen stattfindet, 
können Fehler von der Wurzel bis in die Decklage hindurch gezogen werden. Ebenfalls möglich 
ist die Mitnahme von Fehlern in Schweißrichtung. Unter Baustellenbedingungen ist deshalb 
Wert auf eine besonders gründliche Vorarbeit zu legen. Diese beinhaltet u.a. das Säubern der 
Naht mit der Drahtbürste o.a. sowie das Trocknen und gleichzeitige Vorwärmen. Weiterhin 
sind die Lagerung des Pulvers sowie der Schweißzusätze nach Herstellerangaben unbedingt 
einzuhalten.  
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die für den Tankbau üblichen Bedienerprüfungen 
für das Unter Pulver Schweißen und zeigt seine möglichen Einsatzbereiche auf. 
Position Prüfbezeichnung Bereiche 
PA DIN EN 1418 121 P BW 1.2 S t14 PA ss mb Bodenblechlängsnähte 
PB DIN EN 1418 121 P FW 1.2 S t14 PB ml 
Bodenblechlängsnähte, Boden-
Mantelverbindung 
PC DIN EN 1418 121 P BW 1.2 S t14 PC bs Rundnähte 
Tabelle 3: Schweißerprüfungen Verfahren 121 
Verfahren Nr. 136 - MAG Schweißen mit Fülldrahtelektrode 
"Das MIG/MAG-Schweißen ist ein Lichtbogenschweißverfahren mit einer endlosen, 
abschmelzenden Drahtelektrode unter einer Schutzgasabdeckung. Das MAG-Schweißen kann 
teilmechanisch mit von Hand geführtem Brenner oder vollmechanisiert eingesetzt werden. Es 
wird Gleichstrom verwendet, die Drahtelektrode ist in der Regel am Pluspol." [49] 
Die Fülldrahtelektroden selbst sind rein äußerlich kaum bzw. gar nicht von 
Massivdrahtelektroden zu unterscheiden. Sie bestehen aus einer metallischen, rohrförmigen 
Umhüllung und mit pulverförmiger Füllung, welche aus mineralischen und / oder metallischen 
Stoffen besteht. Die Füllstoffe können je nach Zusammensetzung in Verbindung mit dem 
Schutzgas Einfluss auf die Lichtbogenstabilität, Spritzerbildung, Raupenprofil, -oberfläche, 
Schlackenentfernbarkeit, Nahtaufbau in Zwangslagen und mechanisch-technologische 
Schweißguteigenschaften haben. 
In den Positionen PA und PB kann ein Metallpulverfülldraht T 46 2 M M 1 H5 genutzt werden. 
In der PC, PF-Position wird ein rutiler, 1,2 mm Fülldraht EN ISO 17632-A T 46 2 P M 1 H5 
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verwendet, alternativ wird dieser auch in den Positionen des Metallpulverdrahtes eingesetzt. 
Das zugehörige Schutzgas ist ein M21 Mischgas nach DIN EN ISO 14175. Gründe für diese 
angewendete Kombination sind die schnell erstarrende Schlacke, die Anwendbarkeit in allen 
Positionen und ein sehr spritzerarmer, ruhiger Schweißprozess durch stete 
Sprühlichtbogenausbildung in einem breiten Parameterbereich. Selbst eine Verwendung bei 
Wurzelschweißungen ist in Verbindung mit keramischer Badsicherung möglich. Der 
Hauptvorteil ist jedoch die bis zu doppelt so hohe Abschmelzleistung gegenüber dem 
Massivdraht in der PF-Position, in welcher der Großteil der zu schweißenden Nähte erfolgt. [50] 
Durch Verwendung von keramischen Badsicherungen wird eine einseitige Schweißnaht 
möglich. Dies erspart den zeitaufwändigen Seitenwechsel und ermöglicht höhere 
Abschmelzleistungen durch höhere Schweißströme. Diese höheren Ströme erzeugen in 
Kombination mit dem Schutzgas einen tieferen sowie breiteren Einbrand, welcher das Risiko 
einer möglichen Fehlerbildung stark minimiert. Weiterhin können kleinere Stegabstände 
ausgeglichen werden, was das Ausrichten der Bleche vereinfacht und Zeit spart. Ebenfalls 
Zeiteinsparung bedeutet die gleichzeitige Ausbildung einer Wurzellage auf der Gegenseite. 
Dank ihr entfällt das Ausfugen und Schweißen der Kapplage. 
Nachteilig für das MAG Verfahren ist, dass Nahtanfangs- sowie Nahtansatzbindefehler nicht 
immer vermeidbar sind und somit ein gewisser Mehraufwand entsteht. Es müssen 
Endkraterbleche angeheftet und Nahtansätze be- bzw. ausgeschliffen werden. Diese Fehler 
resultieren daraus, dass gleichzeitig mit Beginn der Wärmeeinbringung durch den Lichtbogen 
auch Zusatzdraht abgeschmolzen wird. Weiterhin muss zur Fehlervermeidung immer eine 
Schutzgasatmosphäre vorhanden sein. Dies gelingt unter Baustellenbedingungen nur durch 
zusätzliches Einhausen der Schweißstelle. [51] 
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Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die für den Tankbau üblichen 
Schweißerprüfungen für das MAG-Schweißen mit Fülldrahtelektrode und zeigt seine 
möglichen Einsatzbereiche auf. 
Position Prüfbezeichnung Bereiche 
PA DIN EN 287-1 136 P BW 1.2 M t14 PA ss mb Bodenbleche, Dachhaut, Randsegmente 
PB DIN EN 287-1 136 P FW 1.2 M t14 PB ml Bodenbleche, Dachhaut 
PC DIN EN 287-1 136 P BW 1.2 P t14 PC bs Anbauten, Rundnaht 
PD DIN EN 287-1 136 P FW 1.2 P t14 PD ml Dachgespärre, Versteifungsringe 
PF DIN EN 287-1 136 P BW 1.2 P t14 PF ss mb Stehnaht 
PF DIN EN 287-1 136 P FW 1.2 P t14 PF ml Anbauten, Temporäre Bauteile 
Tabelle 4: Schweißerprüfungen Verfahren 136 
Verfahren Nr. 141 - WIG-Schweißen 
„Im Schweißbrenner ist eine Wolframelektrode eingespannt, in der der Schweißstrom 
eingeleitet wird. Zwischen der Wolframelektrode und dem Werkstück entsteht ein Lichtbogen, 
der den Grundwerkstoff aufschmilzt und den eingeführten Schweißstab abschmilzt. Aus dem 
Schweißbrenner strömt inertes Schutzgas und schirmt die glühende Wolframelektrode und das 
Schweißbad vor Luftzutritt ab.“ [52] 
Im Behälterbau wird dieses Verfahren üblicherweise für Wurzelschweißungen eingesetzt. 
Häufig ist es bei Stutzen oder Mannlöchern zu finden. Durch Auswahl geeigneter Elektroden 
sowie Schweißfolgen können diese Arbeiten allerdings mit MAG-Schweißen ausgeführt 
werden, wenn diese eine beidseitige Zugänglichkeit bieten. Besteht jedoch nur eine einseitige 
Zugänglichkeit ist der Einsatz der WIG-Technik ist für Wurzelschweißungen die sicherste 
Lösung. 
In der Annahme dass eine beidseitige Zugänglichkeit besteht, findet dieses Verfahren in der 
Beschreibung der Schweißtechnologie keine Berücksichtigung. 
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5.3 Übersicht Trenn- und Bearbeitungsverfahren 
Trennschleifen 
Für das Trennschleifen auf der Baustelle werden üblicherweise Ein- oder 
Zweihandwinkelschleifer benutzt. Von Vorteil sind ihre kompakte Bauweise und die schnelle 
Wechselmöglichkeit von Schleif- / Schneidmitteln. Bei ordnungsgemäßer Anwendung kann 
eine ebenso gute Oberfläche hergestellt werden, wie sie vor dem Anbringen des Bauteils 
vorzufinden war. 
Grundlegend ist zu sagen, dass durch Schleifarbeiten keinerlei Kerben oder Untermaße 
entstehen dürfen. Sollte dies dennoch der Fall sein, müssen Ausbesserungsarbeiten 
stattfinden. 
Brennschneiden 
Das Brennschneiden mit Acetylen und Sauerstoff wird im Behälterbau für den Zuschnitt der 
Boden- sowie Dachbleche genutzt. Weiterhin erfolgen Ausschnitte für Mannlöcher und 
Stutzen. Sonstige anfallende Schneid- und Vorarbeiten können dank der einfachen Technik 
unter Zuhilfenahme eines Sekators oder Klettergerätes sauber, schnell und präzise ausgeführt 
werden. In Abhängigkeit von den Schnittparametern und der Erfahrung des ausführenden 
Arbeiters kann die erzeugte Schnittqualität so gut sein, dass aufwendiges Nachschleifen fast 
komplett entfällt. 
Plasmaschneiden 
Eine weitere Möglichkeit für das Trennen von Blechen ist das Plasmaschneiden. Dieses wird 
auf der Baustelle aufgrund seiner allgemein höheren Investitionskosten, im Vergleich zum 
autogen Brennschneiden, nur selten angewendet. Dennoch sollte es wegen seiner höheren 
Schnittqualität und -geschwindigkeit bei langen, geraden Schnitten, welche beispielsweise bei 
Reparaturen vorkommen, sowie der geringeren Wärmeeinflusszone gegenüber dem 
autogenen Trennverfahren in Erwägung gezogen werden. 
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Kohle-Lichtbogen-Fugenhobeln 
Das Kohle-Lichtbogen-Fugenhobeln besitzt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Es ist 
eine Alternative zur mechanischen Bearbeitung von Schweißnähten durch Fräsen, Meißeln 
oder Schleifen. Es wird als Ersatz für das Brennschneiden oder autogenes Fugenhobeln im 
Stahlbau angesehen. Hauptaugenmerk liegt auf dem Ausfugen von Wurzelschweißungen bei 
Stumpfnähten oder der Reparatur von fehlerhaften Schweißnähten. Weiterhin wird es für 
Sanierungsarbeiten wie dem Abtrennen von Nietköpfen genutzt. 
Die für dieses Verfahren notwendige Gerätetechnik umfasst eine Stromquelle, welche 400-600 
Ampere liefert, einen Fugenhobel, Druckluft mit einem Druck von 6 bar und einer 
Volumenleistung von 2 m³/h sowie Kohleelektroden von 6 - 10 mm Durchmesser. 
Beim Kohle-Lichtbogen-Fugenhobeln brennt der Lichtbogen zwischen der Kohleelektrode und 
dem negativ gepolten zu bearbeitenden Werkstück. Der Lichtbogen schmilzt den Werkstoff 
auf. Gleichzeitig strömt durch eine Düse des Fugenhobels Druckluft aus, welche das flüssige 
Metall aus der Fuge bläst. Zu berücksichtigen ist dabei unbedingt, dass der Lichtbogen nur in 
dem auszufugenden Bereich gezündet wird. Zündfehlstellen müssen durch Schleifen beseitigt 
werden. 
Vorteilhaft sind der nur sehr punktuelle und geringe Wärmeeintrag sowie die entstehende 
saubere Trennfläche. Sie benötigt nur eine leichte Nachbearbeitung, wenn sie als 
Schweißnahtvorbereitung dient. 
Als nachteilig erweist sich der sehr starke Funkenflug und die hohe Geräuschentwicklung.  
Zum Arbeitsschutz ist zu sagen, dass dieser beim Kohle-Lichtbogen-Fugenhobeln besonders zu 
beachten ist und Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Diese richten sich nach der  
BGR 500 2.26 " Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren". Zusätzlich sind bereits 
konservierte oder beschichtete Konstruktionen gegen den Funkenfluges bzw. Ablagerungen zu 
schützen. 
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6 Schweißtechnologie eines Flachbodentankbauwerks 
6.1 Schweißen der Randsegmente 
Für das Schweißen der Randsegmente werden je nach Witterungsbedingungen und 
vorhandenen Einhausungen das Lichtbogenhandschweißen oder das MAG-Schweißen mit 
Fülldraht verwendet. Bevorzugt wird mit Verfahren 136 gearbeitet, da es bei 
ordnungsgemäßer Ausführung im Vergleich zum E-Handschweißen weniger Arbeitszeit 
benötigt. Die Vorgehensweisen sind jedoch bei beiden Verfahren ähnlich. 
Da die Verbindung der Randsegmente mittels einer voll durchgeschweißten Stumpfnaht 
erfolgen soll, ist als Nahtvorbereitung eine V-Naht zu planen. Wie bereits unter 
Punkt 1.2. - Boden erwähnt, wird eine Blechbadsicherung verwendet. Zusätzlich sind 
Endkraterbleche anzubringen. 
Nach entsprechender Vorbereitung des Schweißnahtbereiches kann mit der Wurzellage 
begonnen werden. Geschweißt wird dabei von innen nach außen. Nach Beendigung sind die 
Schlacke zu entfernen sowie die Nahtansätze und die Schweißraupe zu beschleifen. Es folgen 
die Fülllagen auf gleiche Weise, jedoch ist die maximale Pendelbreite von ≤ 15 mm in der PA-
Position einzuhalten. Ebenfalls zu beachten ist, dass die Nahtanfänge sich nicht an der gleichen 
Stelle wie die der jeweils darunter liegenden Naht befinden. Auf diese Weise werden mögliche 
Fehleranhäufungen vermindert. Diese Arbeitsweise wird als kaskadenförmiger Nahtaufbau 
bezeichnet. 
Nach Fertigstellung der Decklage müssen die Endkraterbleche abgetrennt werden. 
Anschließend sind Nahtansätze, Überhöhungen, Schnittkanten der Auslaufbleche und andere 
mögliche Unregelmäßigkeiten oberflächlich zu verschleifen. Anschließend sind die komplette 
Nahtoberfläche sowie der Schweißnahtbereich für die Sichtprüfung zu bürsten. Nach der 
Fertigstellung erfolgt eine Zerstörungsfreie Prüfung. 
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6.2 Schweißen des Bodens 
Schweißfolge des Bodens 
Wie bereits bei 3.1 - Verlegung des Bodens beschrieben, wird der Boden nach den Angaben 
des Auftraggebers verlegt. Grundlegend ist jedoch, dass alle Bodenquernähte vor den 
Längsnähten zu schweißen sind.  
Da nach DIN EN 14015 von einem Boden mit Überlappung auszugehen ist, erfolgt die 
Beschreibung des Schweißfolgeplans für diesen, kann aber mit Abwandlungen auch für Böden 
mit Stumpfstößen gelten. Begonnen wird generell in der Bodenmitte. Dort wird mit den 
Quernähten der am tiefsten liegenden Bodenlängsplatte angefangen. Anschließend wird von 
der Bodenmitte im Wechsel nach außen vorgegangen. 
Für die sich links und rechts daneben anschließenden Längsbahnen ist die Arbeitsweise gleich, 
immer von den am tiefsten liegenden Quernähten im 
Wechsel nach außen. Von keiner wesentlichen Bedeutung 
ist, welche Bodenhälfte, ob links oder rechts, zuerst 
verschweißt wird. Dies ist von der Zahl der eingesetzten 
Schweißer abhängig und kann parallel zueinander 
ausgeführt werden. Sind alle Querstöße der Längsplatten 
(2) verschweißt, kann mit den Längsnähten begonnen 
werden. Dort wird von den mittlersten Längsbahnen in 
Richtung der Querplatten (1) gearbeitet. Dies kann im 
Wechsel geschehen oder parallel. 
Bei den Querplatten werden ebenfalls alle Querstöße von der Mitte nach außen im Wechsel 
geschweißt. Die Fertigung der Quernähte der Bodenquerplatten kann unabhängig von den 
Längsnähten der Bodenlängsplatten erfolgen. Jedoch müssen alle Quernähte fertig sein, bevor 
die letzte Längsnaht, die Bodenlängs- und Bodenquerplatten verbindet, geschweißt werden 
darf. 
Alle Nähte sind im Pilgerschrittverfahren zu schweißen. 
Im Anhang befindet sich der gezeichnete Schweißfolgeplan für den Boden. 
Abbildung 26: Bodenlängs- und -
Querplatten 
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Boden-Mantel-Verbindung 
In Abhängigkeit von der Anzahl der Schweißer sowie der Größe des Behälters wird die Naht in 
vier, sechs, acht oder mehr Segmente unterteilt. Ein Schweißer arbeitet innerhalb dieses 
vorgegebenen Bereichs, ihm direkt gegenüber auf der anderen Seite des Tanks ein anderer. 
Unter Zuhilfenahme dieser Arbeitsweise können die auftretenden Schrumpfmomente so 
beeinflusst werden, dass sie sich gegenseitig aufheben.  
Schweißfolge der Boden-Mantel-Verbindung 
Mit der Boden-Mantel-Verbindung wird auf der Außenseite des Tanks begonnen. Schrittweise 
werden die Führungsknaggen der Mantelbleche entfernt und der Mantel an den Boden 
geheftet. Nach Abschluss der Heftarbeiten wird mit der Wurzelschweißung begonnen. Diese ist 
vollständig zu beenden bevor mit den Füll- oder Decklagen begonnen werden kann. Die 
Schweißer arbeiten dabei in ihrem zugeteilten Segment unter Verwendung des 
Pilgerschrittverfahrens. Es folgen die Füll- und Decklagen immer in Abhängigkeit vom 
vorgegebenen a-Maß. Bei den Zwischen- und Decklagen ist auf eine kaskadenförmige 
Anordnung der Endkrater zu achten. 
Auf der Innenseite ist die Vorgehensweise ähnlich. Es findet ebenfalls eine Unterteilung in 
Bereiche statt, nur sind keine Heftarbeiten mehr auszuführen. Die Kehlnaht der Innenseite 
kann somit komplett mit dem UP-Traktor ausgeführt werden, ebenfalls im Pilgerverfahren. 
Wie bereits in Abschnitt 1.2 - Boden erwähnt, sind diese Kehlnähte mindestens zweilagig 
auszuführen. 
Schweißfolge der Randsegment-Boden-Verbindung 
Mit der Herstellung dieser Verbindung darf erst begonnen werden, wenn der Boden sowie die 
Boden-Mantel-Verbindung vollständig fertiggestellt sind. Die Vorgehensweise ist gleich der 
Boden-Mantel-Verbindung jedoch ist die Wurzellage wie bei den restlichen Überlappungen des 
Bodens mit Lichtbogenhandschweißen auszuführen.  
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Details und Anweisungen 
Es ist möglich, Verbindungen des Bodens mit den Verfahren 111, 121 oder 136 zu schweißen. 
Vorrangig wird, falls anwendbar, 121 das UP-Schweißen genutzt. Für alle Schweißungen des 
Tankbodens sind Gewichte in die unmittelbare Umgebung zu legen. Diese sollen ein 
Aufwölben des Bodens verhindern und den entstehenden Verzug minimieren. 
Üblicherweise wird am Boden eine Kombination von Lichtbogenhandschweißen und UP-
Schweißen durchgeführt. Bei der Boden-Mantel-Verbindung hingegen ist es üblich, die 
Kehlnähte mit dem Unter Pulververfahren zu schweißen. Auf der Außenseite sind jedoch die 
Gegebenheiten zu beachten und eine passende Schweißtechnologie auszuwählen. 
Die Ausführung der Wurzellage mit Lichtbogenhandschweißen bei Überlapp- sowie 
Stumpfstoßböden beruht auf Praxiserfahrungen. Aufgrund der Länge der Nähte kann es zu 
Abweichungen in der Vorbereitung oder Unebenheiten kommen. Mit E-Handschweißen 
können diese Abweichungen einfacher überschweißt werden, da es eine bessere Modellierung 
der Naht zulässt. Weiterhin spielen die Zeiträume von der Verlegung bis hin zum Schweißen 
eine Rolle. Die Bleche werden verlegt, abgeheftet und erst nach einiger Zeit verschweißt. 
Feuchtigkeit und Schmutz gelangen in diesem Zeitfenster in die Zwischenräume. 
Selbstverständlich wird die zu schweißende Stelle vor Beginn der Schweißarbeiten gesäubert 
und getrocknet. Jedoch können Partikel, welche sich unterhalb der Überlappung befinden, 
nicht mehr entfernt werden. Gelangen diese Partikel durch Aufschmelzen des 
Grundwerkstoffes in das UP-Schweißbad und / oder das Pulver zieht bzw. nimmt Feuchtigkeit 
an, ist eine der möglichen Folgen Porenbildung innerhalb der Naht. Da das MAG-Schweißen 
mit Fülldrahtelektrode diesbezüglich die größte Anfälligkeit besitzt, wird es in den meisten 
Fällen nur angewendet, wenn unmittelbar nach dem Verlegen der Bodenplatten die 
Wurzellage erfolgt. 
Beim E-Handschweißen findet ebenfalls die Aufnahme dieser Partikel statt. In der Praxis hat 
sich jedoch gezeigt, dass das Lichtbogenhandschweißen diesbezüglich resistenter ist. Einige 
Fremdpartikel können aufgrund der Zirkulation des Schweißgutes sowie der Schlacke aus dem 
Schweißgut heraus gespült und innerhalb der Schlacke gebunden werden. Dennoch ist bei 
jeder Wurzelschweißung auf mögliche Fehler und eine ausreichend gute Vorbereitung zu 
achten. 
Für die Wurzellage der Boden- oder auch Boden-Mantel-Verbindung wird eine basische 
Elektrode mit einem Kerndrahtdurchmesser von 3,2 mm verwendet. Die für das UP-Schweißen 
genutzten Zusatzwerkstoffe sind unter Punkt 5.2 Verfahren Nr. 121 – Unter Pulverschweißen 
bereits genannt worden. Sind die Füll- und / oder Decklagen aufgrund diverser Umstände, wie 
z.B. eine große Anzahl an Elektroden-Schweißern auf der Baustelle oder ein Ausfall des UP-
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Gerät, nicht mit dem UP-Verfahren möglich, ist es gängige Praxis für diese Lagen 4,0 er oder 
größere RR-Elektroden zu verwenden. Diese Hochleistungselektroden besitzen gegenüber der 
rein basischen Variante eine höhere Ausbringung siehe Tabelle 5. Ihre Verwendung ist 
aufgrund der nicht dynamischen Belastung des Tankbodens genehmigt. 
Typ 
Länge 
in mm 
Durchmesser 
in mm 
Ausbringung 
in % 
Kg Schweißgut pro 
Stunde Brennzeit 
OK 48.00 - E 42 4 B 42 H5 450 3,2 119 1,5 
OK 48.00 - E 42 4 B 42 H5 450 4,0 123 2,1 
OK Femax 33.60 - E 42 0 RR 5 3 450 3,2 160 2,2 
OK Femax 33.60 - E 42 0 RR 5 3 450 4,0 160 3,1 
Tabelle 5: Vergleich von basischen und rutilen Elektroden 
Besonderheit von Überlappböden ist der Eckbereich der Bleche. An diesen Stellen kommt es zu 
einer Überlappung von drei Blechen. Unter Punkt 8.4.1 Herstellung, der DIN EN 14015 ist eine 
Anweisung zu finden. Diese besagt, dass das obere Blech flach zu hämmern ist und 
anschließend verschweißt wird. Kommt es zu einem Überstand des obersten Bleches 
gegenüber dem dazwischenliegenden, muss das oberste Blech zurückgeschnitten werden. 
Obwohl sich diese Vorgehensweise auf die Verwendung von unterschiedlichen Materialdicken 
bezieht, wendet man in der Praxis sie auch bei gleichen Dicken an. 
Nach Punkt 16.7.1 der DIN EN 14015 darf der maximale Spaltabstand zwischen dem 
aufgesetzten ersten Mantelschuss und dem Boden / Bodenrand nur drei Millimeter betragen. 
Um diese Vorgabe einzuhalten, empfiehlt sich mit dem Verschweißen von Boden und Mantel 
frühestens nach der Montage des zweiten Schusses zu beginnen. Die Boden-Mantel-
Verbindung ist als beidseitig durchgehende Kehlnaht auszuführen. Begonnen wird auf der 
Außenseite. Bei der inneren Rundnaht der Boden-Mantel-Verbindung wird sich das 
Randsegment, in Abhängigkeit vom a-Maß der Schweißnaht, aufgrund des einseitigen 
Wärmeeintrages und der damit verbundenen Schrumpfung von der Gründung weg nach oben 
wölben. Um diese Verformung bzw. Aufwölbung zu verhindern, sind die Randsegmente mit 
Gewichten zu beschweren, durch Einschweißen von Profilen abzustützen oder mit Hilfe von 
Winden in ihrer Lage zu halten. 
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6.3 Schweißen des Mantels 
Anrichten der Stehnähte 
Bereits bei der Montage der Mantelbleche wird eine grobe Einstellung des Schweißspaltes 
vorgenommen. Für die Schweißvorbereitung wird allerdings an der Oberkante der 
Mantelbleche wird eine Stehnahtspindel oder -brücke angebracht. Mit ihrer Hilfe können die 
Bleche zu- oder voneinander weg gedrückt werden. 
Im Normalfall sollten die Stöße aufgrund der Vorbereitung immer gleich zueinander 
ausgerichtet sein. Meist variieren jedoch die Ausrichtung des Spaltes sowie die 
Gegebenheiten. Das Anrichten der Stehnaht ist von den Erfahrungen des Schlossers und des 
Schweißers abhängig. Sie entscheiden, ob mehr oder weniger Hefter gesetzt werden bzw. wie 
lang sie diese schweißen und in welcher Reihenfolge. Ziel ist es, einen möglichst gleichmäßigen 
Schweißspalt zu bekommen sowie die Bleche ohne Versatz auszurichten. 
Nach dem Abheften wird damit begonnen, die Radiusbleche anzubringen, üblicherweise drei 
Stück. Falls jedoch das Mantelblech überwalzt sein sollte oder andere Umstände es nötig 
machen, können auch mehr verwendet werden. Die Radiusbleche sind an den äußeren Enden 
auf einer Länge von mindestens 50 mm mit dem Mantelblech zu verschweißen. Mittels 
Radiusblechen sowie Keilen erfolgt die Ausrichtung der Bleche zueinander, weiterhin wirken 
sie stabilisierend und bringen eine Vorspannung auf. 
Schweißen der Stehnähte 
Alle Stehnähte sind im Pilgerschrittverfahren zu schweißen 
und entsprechend vorzuwärmen. Die Einteilung der V-Naht in 
PF - Position sollte in etwa dieser Anordnung entsprechen und 
muss den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. 
Begonnen wird mit der Wurzellage (WL). Erst nachdem diese 
komplett verschweißt wurde ist darf mit der Zwischenlage (ZL) 
begonnen werden. Zum Abschluss wird die Decklage (DL) 
geschweißt. 
 
Abbildung 27: 
Pilgerschrittverfahren einer 
Stehnaht 
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Vorbereiten der Rundnähte 
Meint u.a. den oberen noch freistehenden Schuss durch Hebeln, mit Montageeisen oder 
anderen Hilfsmitteln an den unteren anzupassen und mittels Heftstellen an ihm zu befestigen. 
Die Länge und Häufigkeit der Hefter ist der Erfahrung des ausführenden Arbeiters überlassen, 
sollte aber immer ≥ 50 mm sein. Für eine bessere Vermittlung der Bleche wird jeweils eine 
halbe Runde im / gegen den Uhrzeigersinn geheftet. Dies ermöglicht eine bessere Anpassung 
bei möglichem Versatz bzw. schafft so einen größeren Toleranzbereich. 
Sind alle Stehnähte verschweißt und die Rundnaht abgeheftet, kann mit dem Schweißen der 
Rundnaht begonnen werden. Dazu sind alle Schweißerkörbe auszuhängen, das UP-Gerät auf 
die Innenseite des Tankmantels einzuhängen und an das Schlauchpaket für Druckluft, Strom 
und technische Gase anzuschließen.  
Um eine fehlerfreie Naht zu erhalten, wird vor Schweißbeginn eine Runde mit dem UP-Gerät 
gefahren, um angesetzten Rost und evtl. Farbspritzer von der Konservierung zu entfernen. 
Ebenfalls muss die zu schweißende Stelle frei von Schwitzwasser sein. Für die Gewährleistung 
des letzteren Punktes ist ca. 300 mm vor dem Pulverförderband ein Gasbrenner angeordnet, 
welcher während des Schweißvorganges in Betrieb ist.  
Schweißen der Rundnähte 
Bei der Wurzelschweißung der Rundnaht ist von der Gegenseite Pulver zu stopfen. Das 
verhindert Fehler innerhalb der Wurzel und ermöglicht gleichzeitig eine Kontrolle der 
eingestellten Schweißparameter. Über vereinbarte Klopfzeichen erfolgt eine Kommunikation 
mit dem Bediener des UP-Gerätes, so kann dieser die Parameter während des laufenden 
Prozesses anpassen. 
Nach der Wurzellage wird mit den Füll- und Decklagen begonnen. Eine Verwendung von 
mehreren Rundnahtgeräten gleichzeitig ist nicht ausgeschlossen. Voraussetzung dafür ist 
lediglich eine einheitliche Schweißrichtung. Beide Geräte können um 180° versetzt im Tank 
angeordnet werden und in derselben Schweißlage arbeiten oder nacheinander angeordnet in 
unterschiedlichen Lagen. Nach Fertigstellung der Innenseite ist das UP-Gerät umzuhängen und 
eine Kapplage von der Gegenseite zu schweißen. 
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Details 
Nahtvorbereitung der Steh-sowie Rundnähte ist eine V-Naht. Bei den vertikalen Nähten 
beträgt der Flankenwinkel ca. 25° beidseitig, was einen Gesamtöffnungswinkel von 50° ergibt, 
dies ist jedoch von der verwendeten Blechstärke abhängig. Bei den horizontalen Nähten 
hingegen ist die Naht zu 45° geöffnet, wobei eine Teilung von 30° zu 15° erfolgt. Letztere 
ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit, womit die Wahrscheinlichkeit von Bindefehlern 
reduziert wird. 
Alle Nahtvorbereitungen sowie Schweißung der Mantelbleche sollten von der Tankinnenseite 
erfolgen. Diese Maßnahme beugt möglichem Nahteinfall, wie er bei einer Schweißung von der 
Außenseite entstehen kann, vor, denn die Bleche stehen aufgrund Ihrer Walzung bereits unter 
Spannung. Wird an dieser Stelle von außen geschweißt, addieren sich die Spannung der 
Verformung und die der Schrumpfkräfte, was dazu führt, dass die Naht nach innen fällt. Dieser 
Bereich wird zusätzlich durch Radiusbleche stabilisiert. Dennoch können die auftretenden 
Kräfte groß genug sein um eine der Schweißnähte, mit denen das Radiusblech am Tankmantel 
befestigt ist, zu zerreißen, was zur Folge hätte, dass die Naht nach innen einfällt. 
Anders bei der Schweißung von der Tankinnenseite. Hier wirken die eingewalzte Spannung und 
die Schrumpfspannung zueinander entgegengesetzt, was zur Folge hat, dass kein Nahteinfall 
entsteht bzw. dieser, falls vorhanden, nur sehr gering ausfällt. 
Bei der Anwendung des UP-Rundnahtgerätes ist zu beachten, dass das Pulverförderband 
richtig an der Tankwand anliegt. Um dies zu gewährleisten, sind die oberen Enden der 
Stehnähte ca. 100 – 150 mm plan zu schleifen. Ohne diese Maßnahme würde das 
Pulverförderband an den geschweißten Stößen nicht richtig an der Tankwand anliegen. Das 
benötigte Pulver könnte herunterfallen, was Fehlstellen in der Naht zur Folge hätte. Weiterhin 
musst dafür gesorgt werden, dass ein gleichmäßiger horizontaler Schweißspalt vorhanden ist. 
Falls durch Verzug im Mantel oder durch eine schlechte Fertigung der Mantelbleche eine zu 
große Abweichung entsteht, muss diese vor Beginn der UP-Rundnahtschweißung mittels einer 
Wurzelschweißung mit Lichtbogenhandschweißen verschlossen werden. Diese Maßnahme 
verhindert ein Durchfallen des UP-Pulvers und somit entstehende Fehlstellen. 
Reparaturschweißungen erfolgen üblicherweise mit Lichtbogenhandschweißen. Verwendet 
wird dabei eine basische Elektrode, wie sie auch bei der Wurzellage des Bodens zu finden ist. 
Schlägt eine Reparatur von einer Seite fehl bzw. schmilzt der Schweißer das Material aufgrund 
einer zu geringen Restwandstäke durch, kann eine Elektrode, des Typs E 42 0 RR 1 2 verwendet 
werden, um die Wurzellage zu schweißen. 
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6.4 Schweißen der Dachbleche 
Das Schweißen der Dachbleche erfolgt auf ähnliche Weise wie das der Bodenbleche. 
Unterschied zum Boden ist allerdings, dass aufgrund der Dachneigung / -wölbung nicht mit 
einem UP-Traktor geschweißt werden kann. Verwendet wird stattdessen das 
Lichtbogenhandschweißen mit den beim Boden bereits genannten Zusatzwerkstoffen oder das 
MAG-Schweißen mit Fülldraht. 
Details 
Bei einer Stumpfnahtverbindung der Dachbleche müssen die Kanten entsprechend dem 
Schweißverfahren vorbereitet werden.  
Die Dach-Mantel-Verbindung ist auf unterschiedliche Arten möglich, welche bereits bei den 
Bauteilvarianten zu finden sind. Zu berücksichtigen ist dabei, dass eine Kantenabschrägung 
vorgenommen werden muss oder mit überlappenden Nähten gearbeitet wird. 
6.5 Schweißen der Mannlöcher  
Mannlöcher werden mit der von den Mantelblechen bekannten MAG-Verfahren geschweißt. 
Aufgrund der Größe des jeweiligen Kragens wird die Naht in vier Segmente unterteilt, welche 
im Pilgerschritt zu schweißen sind. Dabei wird in der PF-Position geschweißt. Ein detaillierter 
Schweißfolgeplan befindet sich im Anhang. 
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6.6 Neuerungen der Gerätetechnik 
Eine mögliche Änderung für den Tankbau ist die Benutzung von sich selbständig 
fortbewegenden Pendelautomaten. Sie bieten eine Vielzahl von Schweißpositionen, können 
die Produktivität steigern und sind universell einsetzbar. Die Technik hinter diesen Systemen 
besteht schon über Jahrzehnte hinweg, wird jedoch im Behälterbau selten oder meist nur in 
Verbindung mit Schneidprozessen eingesetzt. Aufgrund der Weiterentwicklung der 
Gerätetechnik sollte jedoch eine mögliche Anwendbarkeit unter wirtschaftlichen Aspekten 
geprüft werden. Zwei mögliche Einsatzbereiche wären die Steh- und Rundnähte der Tanks. 
Eine detaillierte Erläuterung des Pendelschweißautomaten soll am Bsp. des Railtrac der Firma 
ESAB erfolgen.  
Legende 
1 Magnethalterung der Führungsschiene 
2 Führungsschiene 
3 Trägerplatte mit Antriebseinheit, Pendeleinrichtung und Brennerhalterung 
4 Bedientablett mit Speicher 
5 Fernbedienung 
Abbildung 28: Railtrac der Firma ESAB bei einer Vorführung 
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Für den Aufbau des Systems ist die Führungsschiene, auf der die Trägereinheit entlang läuft, 
von großer Bedeutung. Sie kann aufgrund ihrer Flexibilität an Rohre mit entsprechendem 
Durchmesser angepasst, nach Belieben verlängert oder auch durch Abschneiden gekürzt 
werden. Ihre Befestigung kann bei magnetisierbaren Werkstoffen über Magnete erfolgen oder 
auch durch Saugnäpfe bei unmagnetischem Material.  
Auf der Trägerplatte befinden sich die Antriebs- und Pendeleinheit. An letzterer befindet sich 
abhängig von der Ausführung ein Verstellsystem, welches den MAG-Schweißbrenner 
aufnimmt. Diese Verstelleinrichtung ermöglicht eine einfache Anpassung an die 
Gegebenheiten und erlaubt auch Änderungen der Brennerstellung während des 
Schweißprozesses. Diese sind jedoch eher unüblich, da notwendige Anpassungen mit Hilfe der 
Fernbedienung vorgenommen werden können. Dank einer Klappvorrichtung an der 
Pendeleinheit lassen sich auch Kehlnahtschweißungen ausführen. Gesteuert wird der gesamte 
Schweißablauf bzw. die Bewegung des Pendelautomaten über eine Fernbedienung. In der 
Steuereinheit werden vorher Grundparameter wie das Schweißmuster, Haltezeit, Pendelbreite 
oder auch Geschwindigkeit eingestellt. Ebenfalls ist es möglich, Parameter im Speicher 
abzulegen und diese so schnell wiederaufzurufen. 
Die großen Vorteile des Systems sind eine hohe Reproduzierbarkeit der Nahtqualität und die 
Benötigung von weniger Pausen gegenüber dem konventionellen Schweißvorgang. Die 
häufigeren Pausenzeiten resultieren aus der Zwangshaltung, in der der Schweißer arbeiten 
muss. Entfällt diese, kann dies eine Steigerung der Produktivität mit sich bringen. Ebenfalls 
ohne großen Aufwand ist eine Verwendung als Schneideinrichtung möglich. Anstatt des MAG-
Brenners wird nur ein Schneidbrenner genutzt. 
Eine Einschränkung, so das eine Anwendung nur im Tankbau möglich wäre, wie bei UP-
Rundnahtgeräten, existiert nicht. Die benutzte Schweißgerätetechnik ist nicht an den 
Pendelautomaten gebunden. Es können somit die handelsüblichen oder bereits vorhandenen 
Schweißgeräte benutzt werden. Der Einsatz auf anderen Baustellen ist somit problemlos 
möglich. Im Vergleich zur UP-Rundnahtanwendung ist diese Gerätschaft kleiner sowie leichter. 
Weiterhin bietet sie eine bessere Kontrollmöglichkeit, da der Schweißprozess ganzzeitlich 
sichtbar ist und nicht verdeckt wird. Jedoch ist eine ähnlich hohe Abschmelzleistung unter 
Baustellenbedingungen nicht annähernd möglich. 
Nachteilig wirken sich die langen Rüstzeiten aus. Es müsste durch Kalkulation und / oder 
Proben ermittelt werden, ab welchen Blechdicken sowie Nahtlängen sich die Verwendung 
rentiert. Nach Aussage des jeweiligen Firmenvertreters sollte sich der Einsatz ab ca. 8 - 10 mm 
Blechstärke und einer Nahtlänge ab ca. einem Meter lohnen. Toleranzen in Bauteilen oder 
Unebenheiten können eine erneute Einstellung des MAG Brenners oder der 
Schweißparameter bedeuten. Ein Schweißer hingegen gleicht dies dank seiner Erfahrung und 
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Handfertigkeit selbständig aus. Eine Einsparung von qualifiziertem Fachpersonal wäre 
demzufolge nicht möglich. Der Arbeiter muss Schweißer und Bediener gleichzeitig sein. Nur in 
diesem Fall verfügt er über genügend Kenntnisse, die für einen fehlerfreien Schweißvorgang 
notwendig sind. Für den sicheren Umgang mit dem Gerät benötigt er ein vorheriges Training. 
Eine andere mögliche Pendeleinrichtung wäre der BUG-GY-VERT der Firma Bug-O Systems. [53] 
Diese Gerätschaft ist ebenfalls ein Pendelautomat, welcher der Führung eines MAG-Brenners 
dient. Jedoch benötigt er keine Führungsschiene, da seine Räder starke, zuschaltbare Magnete 
sind. Einmal eingerichtet soll der Buggy gerade entlang seiner Ausrichtung fahren und 
schweißen. 
Vorteilhaft ist sein Einsatz sowohl mit Akku als auch an 
Netzstrom. Weitere Vorteile sind die Kompaktheit des 
Gerätes und seine Einsatzmöglichkeit selbst bei 
Überkopfschweißungen. 
Nachteilig ist jedoch, dass er nur bei magnetischen 
Werkstoffen, die eine unbehandelte Oberfläche 
aufweisen, eingesetzt werden kann. Weiterhin ist vor 
Beginn die Vertikal-Tragfähigkeit des Materials zu 
testen, da sie von der verwendeten Materialstärke abhängig ist. Einstellmöglichkeiten 
befinden sich nur direkt am Gerät. Somit ist eine 100%ige Vorbereitung sowie Einstellung des 
Gerätes die Grundvoraussetzung für eine fehlerfreie Naht. Weiterhin ist der Geradeauslauf 
ohne eine Führung nicht gewährleistet, was einen erheblichen Kontrollaufwand für den 
Bediener darstellt. Er muss gleichzeitig den Schweißprozess sowie die Laufrichtung 
kontrollieren. Diesbezüglich bietet sich gleich die Verwendung einer laufschienenbasierenden 
Pendeleinrichtung an. 
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Abbildung 29: BUG-GY-VERT
[53] 
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7 Zerstörungsfreie Prüfungen  
Zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP) sind fester Bestandteil des Behälterbaus. Sie dienen der 
Qualitätssicherung von Schweißarbeiten. Nur unter Zuhilfenahme dieser Verfahren sind 
Fehlstellen, welche u.a. für Leckagen verantwortlich sein können, auffindbar. Da es kein 
Verfahren gibt, welches gleichzeitig alle Fehler aufdeckt, findet im Tankbau eine Kombination 
von verschiedenen Prüfverfahren statt. Diese Kombination wird unter Punkt 19.4.4 Art und 
Umfang von Schweißnahtprüfungen in Tabelle 30 / 31 (Materialabhängig) der DIN EN 14015 
aufgeschlüsselt. Anhand dieser Auflistung wird ein Prüfplan erstellt, nach dem das ZfP-Personal 
arbeitet. 
Das wichtigste Verfahren stellt dabei aufgrund seiner Nähe zur Fertigung die Sichtprüfung dar. 
Sie ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von äußeren Unregelmäßigkeiten und gewährt ein 
schnelles Eingreifen bzw. eine zügige Fehlerbeseitigung. 
Kleine, äußere Unregelmäßigkeiten können mittels Farbeindring- oder Magnetpulverprüfung 
verdeutlicht werden, wobei jedoch das Magnetpulverprüfverfahren im Stahl- und Behälterbau 
aufgrund seiner vergleichsweise schnellen sowie unkomplizierten Ausführbarkeit bevorzugt 
wird. 
Die Dichtigkeit geschweißter Behälter lässt sich mit dem Blasenprüfverfahren untersuchen. In 
Abhängigkeit von Einsatzbereich werden die Unterdruckprüfung mit Saugglocke sowie die 
Nekalprüfung mit Innendruck ausgeführt. 
Innenliegende Fehlstellen lassen sich gut mit einer Kombination aus Durchstrahlungsprüfung 
und Ultraschallprüfung feststellen. Jedoch sind die Kosten für eine Kombination der beiden 
Verfahren meist zu hoch. So ist unter Berücksichtigung der zu erwarteten Fehler, 
Materialstärke, Bauteil- sowie der Schweißnahtgeometrie eine Entscheidung für das jeweils 
angewandte Prüfverfahren zu treffen. 
"Für die zerstörungsfreien Prüfungen im Behälterbau sind Hersteller oder Errichter 
verantwortlich, weiterhin muss das mit der Prüfung beauftragte ZfP-Personal Teil einer 
eigenständigen Prüfstelle oder -organisation sein, die nicht zur Fertigungsabteilung des 
Herstellers oder Errichters gehört." [54] Sind diese u.a. Randbedingungen erfüllt, dürfen die 
Prüfarbeiten anhand des erarbeiteten Prüfplans erfolgen. 
                                                          
54
 Vgl. DIN EN 14015:2004, 19.1 Allgemeines, S.94. 
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7.1 Qualifikation Prüfpersonal DIN EN 473 
"Grundvoraussetzung für eine zerstörungsfreie Werkstoffprüfung ist, dass das ZfP-Personal 
nach DIN EN 473 zertifiziert ist und dass seine Arbeitsmethoden konform der jeweiligen 
Prüfnorm sind. Ohne diese Qualifikation ist eine Durchführung der nach DIN EN 14015, für den 
Tankbau geforderten Prüfungen nicht erlaubt bzw. sind ungültig. Ebenfalls muss die Gültigkeit 
der Qualifizierung des Personals nachgewiesen sein. " [55] Für die Erstellung der Prüfanweisung, 
Abgrenzung der Anwendungsbereiche des Prüfverfahrens, Überwachung, Auslegung und 
Bewertung der Prüfarbeiten  auf der Baustelle, ist mindestens eine Person mit  
Stufe-2-Qualifikation in jeweiligen Verfahren erforderlich. 
7.2 Sichtprüfung DIN EN ISO 17637 
Die allgemeinen Grundlagen der Sichtprüfung (VT) sind in der DIN EN 13018 zu finden. Im 
Behälterbau bestehen die Verbindungen überwiegend aus Schmelzschweißverbindungen. Für 
diese soll laut DIN EN 14015 die EN 970 angewendet werden, welche allerdings im Jahr 2011 
von der DIN EN ISO 17637 ersetzt wurde. In ihr befinden sich Angaben über: 
a) Prüfbedingungen und -geräte, 
b) Sichtprüfung: 
• der Schweißnahtvorbereitung, 
• während des Schweißens, 
• der fertiggestellten Schweißnaht, 
• ausgebesserter Schweißnähte und 
c) Prüfberichte. 
Generell werden im Tankbau alle Bauteile, Schweißkanten und Vorbereitungen für die 
Montage nach DIN EN ISO 17637 sichtgeprüft. "Diese Sichtprüfung hat den Zweck, Fehler an 
den Blechkanten festzustellen und die Güte der Verbindung sicherzustellen. Sie muss eine 
Kontrolle der Geometrie der Schweißvorbereitung (Abstände zwischen Blechen, 
Kantenabschrägung, Ausrichtung oder örtliche Formabweichungen usw.) und der Sauberkeit 
der zu verschweißenden Teile beinhalten. Die zu prüfenden Bereiche umfassen Boden, Boden-
Mantel-Verbindung, Mantelbleche, Dach-Mantel-Verbindung, Dachhaut, Stutzen, 
Dachrahmen, Versteifungsringe (Windverband) und Versteifungselemente." [56] 
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Legende 
1 Prüfbereich des Bodens mit Prüfflüssigkeit 
2 Sichtfenster 
3 Vakuummeßgerät 
4 zur Vakuumpumpe 
5 Vakuumglocke 
6 Bodenbleche mit Schweißnaht 
7 weiche Gummidichtung 
7.3 Dichtheitsprüfung - Blasenprüfverfahren DIN EN 1593 
Die Dichtheitsprüfung wird beim Tankbau an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen 
Varianten eingesetzt. Da ein Eintauchverfahren nicht durchführbar ist, werden Methoden 
verwendet, bei denen eine schaumbildende Flüssigkeit aufgetragen wird. Dazu gehören die 
Nekalprüfung mit Innendruck (Direkte Druckbeaufschlagung des Objektes) und die 
Unterdruckprüfung mit Saugglocke (Anwendung von Vakuum für drucklose (offene) Objekte). 
In Klammern ist jeweils die Bezeichnung nach Norm zu lesen. 
Unterdruckprüfung mit Saugglocke 
Die Unterdruckprüfung mit Saugglocke wird nur bei den Schweißnähten zwischen den 
Bodenblechen angewandt. Der schemenhafte Aufbau der Saugglocke ist in der Abbildung  
30 [57] zu sehen . Falls sich innerhalb der Schweißnaht Fehlstellen befinden, tritt an diesen Luft 
aus und es entsteht eine wachsende Blase, welche als Leckage zu deuten ist.  
In Ausnahmefälle und in Absprache mit der jeweiligen Prüforganisation (TÜV o.a.) besteht die 
Möglichkeit die Dachhaut mittels Saugglocke auf Dichtigkeit zu prüfen. In Bereichen, wo 
Arbeiten mit der Saugglocke nicht durchführbar sind, wie bei Dach-Mantel-Verbindung oder 
Stutzen, wird Ersatzweise mit der Magnetpulver- oder der Eindringprüfung geprüft. Dies 
geschieht aber nur in Einzelfällen.  
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Abbildung 30: Skizze einer Saugglocke 
[57] 
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Nekalprüfung mit Innendruck 
Eine Nekalprüfung mit Innendruck wird bei Verstärkungsblechen, Schweißnähten an 
Festdächern, Dach-Mantel-Verbindungen und Mantel-Boden-Verbindungen mit beidseitig 
geschweißten Kehlnähten ausgeführt. Ihr Funktionsprinzip ist ähnlich dem der Saugglocke, nur 
das hier anstatt eines Unterdrucks, ein Überdruck innerhalb des Tanks durch eine 
Wasserfüllung oder Pumpen erzeugt wird. 
"Auf die zu untersuchenden Bereiche wird auf der Außenseite (Seite des geringeren Druckes) 
Seifenwasser oder ein dafür geeignetes Tensid durch Pinseln, Sprühen oder andere Verfahren 
aufgetragen. Danach muss eine genügend lange Prüfzeit abgewartet werden, um auch eine 
langsame Schaumproduktion von kleineren Lecks wahrzunehmen. Von größeren Lecks kann 
die Prüfflüssigkeit weggeblasen werden und es tritt keine Schaumbildung auf. Ein wachsender 
Schaumpilz, der von einer bestimmten Stelle ausgeht, muss als Leckage interpretiert werden." 
[58] 
7.4 Eindringprüfung nach DIN EN 571-1 
"Sinn der Eindringprüfung (PT) ist es, Fehler wie z.B. Risse, Überlappungen, Falten, Poren und 
Bindefehler, die zur Prüfoberfläche hin offen sind, zu finden." [59] Der Vorteil des Verfahrens ist, 
dass es auch bei Materialien einsetzbar ist, die nicht magnetisierbar sind. Nachteilig ist die 
lange Durchführungszeit und ständige Anwesenheitspflicht des Prüfpersonals während der 
Prüfung. 
Beim Tankbau kann bei allen Stellen, ausgenommen Stutzen der Reinigungsöffnung bündig am 
Bodenblech, zwischen Farbeindring- und Magnetpulverprüfung gewählt werden. 
Aufgrund der schnelleren Durchführbarkeit bietet es sich deshalb an, die 
Magnetpulverprüfung auszuwählen. Daher wird hier nicht weiter auf die Eindringprüfung 
eingegangen.
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7.5 Magnetpulverprüfung nach DIN EN ISO 17638 
Die Magnetpulverprüfung (MT) soll ähnlich der PT-Prüfung zur Oberfläche hin geöffnete Fehler 
finden. Weiterhin können auch Fehlstellen dicht unter, max. 0,3 mm, der Oberfläche gefunden 
werden. Voraussetzung für die Anwendung des Prüfverfahrens ist ein magnetisierbarer 
Werkstoff. "Die Oberflächenbedingungen des Prüfstücks müssen gewährleisten, dass die 
Empfindlichkeit des Prüfverfahrens nicht beeinflusst wird, sie müssen frei von Zunder, Öl, 
Schmierstoff, Schweißspritzern, Bearbeitungsriefen, Schmutz, dicker und loser Farbe und 
anderen Fremdstoffen sein." [ 60 ] Vor der eigentlichen Prüfung kann eine weiße 
Untergrundfarbe aufgesprüht werden, diese bewirkt einen besseren Kontrast. Es folgt 
üblicherweise die Magnetisierung mittel Joch, alternativ ist diese bei kleineren Bauteilen durch 
stromdurchflossene Leiter oder mittels Spulenmagnetisierung möglich. "Nach der 
Vorbereitung des Prüfgegenstandes ist das Prüfmittel durch Sprühen, Spülen oder Pudern 
unmittelbar vor und während der Magnetisierung aufzubringen. Dies bedeutet, dass die 
Anzeigenbildung vor Abschaltung der Magnetisierung abgeschlossen sein muss." [61] Das Joch 
wird in einem Winkel von ca. 45° zur Schweißnaht aufgesetzt. So ist es möglich, Fehler in 
beiden Richtungen festzustellen. Bei einer ungenügenden Anzeige wird das Joch gedreht, so 
dass die Fehlstelle besser sichtbar wird. Die sehr schnelle Einsetzbarkeit, die kurze Dauer und 
das unverzügliche Ergebnis zeigen sich als Vorzüge dieses Prüfverfahrens. Nachteilig in Bezug 
auf den Behälterbau ist die benötigte Stromquelle für das Joch. Dort wird meist mit 
Verlängerungskabeln gearbeitet, was eine zusätzliche Gefahrenquelle darstellen kann. 
7.6 Ultraschallprüfung nach DIN EN ISO 17640 
Die typischen Aufgaben von Ultraschallprüfungen sind vor allem die Wanddickenmessung und 
die Dopplungsprüfung. Außerdem sollen mit ihr Fehlstellen innerhalb einer Schweißnaht 
gefunden werden. Dabei eignet sich die Ultraschallprüfung besonders zur Detektion von 
flächigen Ungänzen wie Bindefehler oder Rissen. Poren sind aufgrund ihrer geringen Größe nur 
schlecht auffindbar. Eine generelle Aussage über die genaue Fehlergröße sowie ihrer Art ist 
nicht möglich, da die Ultraschallprüfung kein Bild liefert, sondern eine interpretationspflichtige 
Bildschirmanzeige, ausgehend von der heutigen Standardanwendung. Jedoch ist Tiefe sowie 
Ort genau bestimmbar, was vorteilhaft gegenüber der Röntgenprüfung ist. Im Behälterbau 
sind größtenteils dünnwandige Bleche zu verbauen. Dieser dünnwandige Bereich (< 8 mm) 
wird nicht von den europäischen Regelwerken abgedeckt, womit sich für den Tankbau die 
Forderung ergibt, dass alle Blechstärken bis 13 mm zu durchstrahlen sind. Die Prüfoberfläche 
muss für die Prüfung vorbereitet werden. Sie muss glatt und frei von Verschmutzungen sowie 
Schweißspritzern sein. 
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7.7 Durchstrahlungsprüfung von Schmelzschweißverbindungen 
nach DIN EN 1435 
Die Durchstrahlungsprüfung ist in den meisten Fällen anzuwenden, wenn ein bildgebendes 
Prüfverfahren gefordert wird. Alternative dazu wäre die Ultraschallprüftechnik mit 
Bilddarstellung. Letztere ist bisher jedoch noch nicht sehr verbreitet.  
Der große Vorteil eines bildgebenden Verfahrens, speziell der Durchstrahlungsprüfung, ist die 
optimale Dokumentierbarkeit aller Prüfbefunde. Ob eine sachgerechte Prüfungsdurchführung 
erfolgte, kann anhand des Röntgenfilmes und dem zugehörigen Prüfprotokolls nachvollzogen 
werden. Generell findet eine Auswertung der Prüfergebnisse getrennt vom Prüfvorgang statt. 
Die genannten Punkte sind besonders für mögliche Diskussionen von Vorteil. Anhand der Filme 
können Rückschlüsse zur Fehlerentstehung gezogen werden. So ist es möglich, 
herauszufinden, ob Witterungsbedingungen wie Wind und / oder Feuchtigkeit, Schweißer- / 
Bedienerfehlverhalten oder grundlegende technologische Probleme wie die Auswahl eines 
falschen Zusatzwerkstoffes oder die Einstellung der Schweißparameter, Ursache für die 
Fehlstellen innerhalb der Schweißnaht sind. Weiterhin ist die genaue Position der Fehlstelle 
auszumachen. Mit zunehmender Wandstärke nimmt die Auffindwahrscheinlichkeit allerdings 
ab. 
Ein Nachteil der Durchstrahlungsprüfung ist u.a. die bei der Ausführung der Prüfung 
freiwerdende, für Mensch und Tier schädliche Strahlung. Infolgedessen gelten strenge 
Sicherheitsvorschriften, welchen unbedingt Folge zu leisten ist. Ebenfalls sind Bindefehler oder 
Risse nur schwer auszumachen, wenn diese nicht gerade in Durchstrahlungsrichtung orientiert 
sind. Weiterhin besteht eine Abhängigkeit des Filmkontrastes zur verwendeten Strahlenquelle.  
Die Bildgüte ist anhand eines Bildgüteprüfkörpers, welcher DIN EN 462-1 oder 462-2 
entspricht, nachzuweisen. Die Auswahl der Strahlenquelle hängt ab von der Dicke des 
Werkstoffes und der Geometrie des zu prüfenden Bereiches. Mit dem Auftraggeber ist die Art 
der Strahlenquelle abzustimmen und muss in den getroffenen Vereinbarungen berücksichtigt 
werden.  
Im Zuge der Prüfung wird eine Unterteilung in die Prüfklassen A und B gemacht. Klasse B sollte 
Anwendung finden, falls Klasse A zu unempfindlich sein könnte. Weiterhin erfolgt in der DIN 
EN 14015 unter Punkt 19.9 Durchstrahlungsprüfung eine Unterteilung für unlegierte Stähle 
anhand der Streckgrenze. 
Streckgrenze < 355 N/mm² gilt Prüfklasse A. 
Streckgrenze ≥ 355 N/mm² gilt Prüfklasse B. 
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Für den Behälterbau schreibt die DIN EN 14015 die Benutzung von Filmen der Länge von 
mindestens 400 mm vor. Grundsätzlich ist die Verwendung von Schmalfilmen erlaubt. 
Bedingung für ihre Benutzung ist, dass auf beiden Seiten der Schweißnaht ein 10 mm breiter 
Streifen des Grundwerkstoffes zu sehen ist. Die Filmkennung darf sich dabei nicht innerhalb 
dieses Bereiches befinden. Des Weiteren ist in Tabelle 30 vorgeschrieben welche Prüfungsart 
bei welcher Streckgrenze sowie Mantelblechstärke anzuwenden ist. Zusätzlich ist abzulesen, in 
welcher prozentualen Häufigkeit die jeweilige Filmposition abzulichten ist.  
Die Filmkennung setzt sich aus der Tankkennnummer und der Position der Prüfstelle am Tank 
zusammen. Die Schweißer- / Bedienernummer, Filmkennungen sowie Lage müssen in einer 
zugehörigen Zeichnung protokolliert werden. 
Im Falle eines nicht akzeptierten Filmes muss eine Ausbesserung und erneute Prüfung 
stattfinden. Ebenfalls müssen im Zuge der Ausbesserung weitere zusätzliche Prüfungen 
erfolgen. Sollte dieser zusätzliche Bereich ebenfalls fehlerhaft sein, muss die komplette 
Tagesarbeit des betroffenen Schweißers bzw. der Maschine zu 100% geprüft werden. Mögliche 
Anordnungen und zusätzliche Prüfbereiche sind in Abbildung 31 zu finden. 
 
Abbildung 31: Anordnung der Prüfbereiche der Durchstrahlungsprüfung 
[62]
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 DIN EN 14015:2004, Bild 19 - Zusätzliche Prüfungen an fehlerhaften Schweißnähten, S.101. 
Legende 
  zu prüfende Nähte 
  zusätzliche Prüfungen 
    1 vertikale Naht 
    2 horizontale Naht 
    H horizontale Filmausrichtung 
    V vertikale Filmausrichtung 
    T T-Stoß 
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7.8 Prüfung der Abmessungen nach Punkt 19.12 der DIN 
EN14015 
Im Zuge der Abnahme muss vom Errichter oder dem Abnahmebeauftragten zusätzlich zu den 
bereits durchgeführten ZfP-Prüfungen eine Kontrolle der nachstehenden Parameter erfolgen. 
Zu prüfen sind:  
• allgemeine Ausrichtung des Tanks; 
• wesentliche Abmessungen des Tanks; 
• Dachneigung; 
• Lage der Stutzen (Ausrichtung, Neigung usw.); 
• Dichtflächen der Flansche; 
• senkrechte Lage des Füllstandrohres, sofern vorhanden; 
• Lage und Konformität von Anbauteilen zur Aufnahme von Sicherheitseinrichtungen; 
• Rundung der Wand und das Nichtvorhandensein von Flachstellen. [63] 
7.9 Flüssigkeitsprüfung - Wasserfüllung nach Punkt 19.13 der 
DIN EN 14015 
Alle erbauten Tanks müssen einer so genannten Wasserfüllung unterzogen werden. Sinn 
dieser ist es, festzustellen, wie sich die Gründung sowie die Tankstabilität unter Belastung 
verhalten. Weiterhin stellt diese gleichzeitig eine Dichtheitsprüfung dar. Zu einer bedeutenden 
Überschreitung der Auslegungsvorlagen, wie Absinken der Gründung oder des Tankmantels, 
darf es während des gesamten Prüfungszeitraumes nicht kommen. 
Vor Prüfungsbeginn sollten alle Schweißarbeiten sowie der Anbau von Teilen für Boden und 
Mantel abgeschlossen sein. Üblicherweise ist die Prüfung von der Farbgebung durchzuführen.  
Bedingungen für die Durchführung nach Punkt 19.13.4 der DIN EN 14015 
Vor Prüfbeginn muss die Reinigung des Tanks erfolgen. Diese beinhaltet das Entfernen von 
Schlackeresten, Spritzern sowie sämtlichem auf dem Boden angesammelten Unrat. Alle nicht 
dauerhaft verbleibenden Bauteile oder Hilfsmittel sind zu entfernen. 
Zum Schutz des Tanks vor Schäden während der unterschiedlichen Druckproben ist auf einem 
Dachstutzen eine Sicherheitsarmatur einzurichten. Jene muss gewährleisten, dass nur die 
maximal zulässigen Drücke erreicht werden. Weiterhin ist eine Wassersäulenanzeige auf dem 
Dach anzubringen. Bei Gefährdung durch Frost sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 
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Prüfungen während der Befüllung 
Mit der Wasserfüllung sind wie oben bereits angedeutet mehrere Prüfungen verbunden. Dazu 
zählen die Setzungsmessung am Tankumfang, Kontrolle des Bodendurchhangs, Prüfung des 
Daches bei Überdruck sowie die Prüfung der Tankstabilität bei Unterdruck. 
Füllen nach Punkt 19.13.6 der DIN EN 14015 
"Die Geschwindigkeit des Füllvorgangs ist zu vereinbaren; dabei sind die Tankabmessungen, 
die Bodenverhältnisse, die geotechnische Vermessung und die Verfügbarkeit des Wassers zu 
berücksichtigen."  
Nach Erreichen des Maximalfüllstandes ist die Wasserbelastung für mindestens 24 Stunden 
aufrecht zu erhalten. In dieser Zeit sind alle Schweißnähte einer Sichtprüfung zu unterziehen. 
Ebenfalls soll währenddessen die Form des Tanks kontrolliert werden. Bei Fehlstellen ist der 
Wasserspiegel bis auf ca. 300 mm unterhalb der Fehlstelle abzusenken. Erst dann darf eine 
Reparatur erfolgen. Nach Beendigung der Reparatur ist der Maximalfüllstand wieder 
herzustellen. 
Unter voller Prüfbelastung müssen aller 12 Stunden Messungen des Füllstandes erfolgen. 
Sofern vorhanden sind die Verankerungen nachzustellen. 
Prüfung des Dachs (Überdruck) 
Die Prüfung des Dachs bei Unterdruck ist die bereits beschriebene Nekalprüfung mit 
Innendruck. Bei dieser Prüfung sind alle Schweißnähte zu prüfen, die oberhalb des 
Wasserspiegels liegen. 
Prüfung der Tankstabilität bei Unterdruck nach Punkt 19.13.8 der DIN EN 14015 
"Nach Absenken des Flüssigkeitsstands auf eine Höhe von einem Meter über der Oberkante 
des Ablaufstutzens ist der Tank auf Stabilität bei Unterdruck zu prüfen. 
Mit Ausnahme des Unterdrucksicherheitsventils müssen alle Öffnungen verschlossen werden. 
Anschließend ist der Wasserstand soweit abzusenken, bis der Auslegungsunterdruck erreicht 
ist." 
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Prüfung bei leerem Tank nach Punkt 19.14 der DIN EN 14015 
Nach Abschluss aller Prüfungen ist der Tank zu entleeren, zu reinigen und gegebenenfalls zu 
trocknen. Es findet eine erneute Höhenmessung des Bodens statt. Bei der die Werte mit denen 
aus der Kontrolle des Bodendurchhangs zu vergleichen sind. 
Ist unter dem Tankboden ein Ablaufrohr vorhanden, muss die Schweißnachtverbindung 
zwischen Ablaufrohr und Bodenblech geprüft werden.  
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8 Resümee 
Bei der Bearbeitung des Themas zeigte sich, dass innerhalb der DIN 14015:2004 Grundlagen 
für die Planung, Regeln der Fertigung, Prüfung und Ausführung sowie Vorschläge für mögliche 
Ausführungsvarianten niedergeschrieben sind. Jedoch besteht immer noch eine große Vielfallt 
an Möglichkeiten für die Ausführung. Dies hat zur Folge, dass ein Montagebetrieb immer 
ähnliche, aber dennoch neue Varianten eines Flachbodentankbauwerkes zu montieren hat, 
was stets neue Anforderungen an ihn stellt. 
Die Entwicklung innerhalb des Behälterbaus geht stark in Richtung Materialeinsparung. Dies 
bedeutet häufig, dass es zu einer Reduzierung der Mantelblechdicke kommt. Aus 
ökonomischer Sicht ist dies lobenswert. Jedoch muss sich der ausführende Montagebetrieb an 
die neuen Gegebenheiten anpassen und auch sein Personal daraufhin schulen. Kommt zur 
Reduzierung als Beispiel noch eine unübliche Nahtvorbereitung von der Außenseite, hinzu 
kann es passieren, dass ein Einsatz der üblichen Gerätetechnik oder Verfahren nicht möglich 
ist oder nur unter erschwerten bzw. angepassten Bedingungen ermöglicht werden kann. 
Für diese Arbeit bedeutet dies, dass der beschriebene Montageablauf zwar allgemeine 
Gültigkeit besitzt. Um jedoch als Montageanweisung eingesetzt zu werden, sind eventuelle 
Detailangaben einzubinden. Ebenso gilt dies für die Schweißanweisungen. Sie beinhalten 
detaillierte sowie allgemeine Aussagen, sind aber im Praxisgebrauch an die genauen 
Gegebenheiten anzupassen. 
Die Bauweise der Flachbodentankbauwerke hat sich seit dem letzten Jahrhundert nicht 
wesentlich geändert. Einzig bei der Art ihrer Montage sowie bei der Gerätetechnik haben 
Veränderungen und Verbesserungen stattgefunden, weshalb in naher Zukunft auch nicht mit 
großartigen Neuerungen zu rechnen ist. 
 
Flüssigkeitsprüfung - Wasserfüllung nach Punkt 19.13 der DIN EN 14015 I 
 
 
 
Literaturverzeichnis 
arbeitsschutz-portal.de [Online]. - 2011. 07 18. - www.arbeitsschutz-portal.de. 
Auslegung und Herstellung standortgefertigter, oberirdischer, [DIN EN] // Auslegung und 
Herstellung standortgefertigter, oberirdischer,. - 2004. 
bauprofessor.de [Online]. - 14. 07 2011. - 
http://www.bauprofessor.de/Baustelleneinrichtungsplanung/52010ee7-064b-4aa3-a6bc-
13c50edff9ab. 
biogas-infoboard [Online]. - 01. 09 2011. - http://www.biogas-
infoboard.de/pdf/Pressetext%20Biogasspeicher%20fuer%20Biogas%20Infoboard.pdf. 
DIN 4119 Teil 1 // Oberirdische zylindrische Flachboden- Tankbauwerke aus metallischen 
Werkstoffen - Grundlagen, Ausführung, Prüfungen. - [s.l.] : Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 
1979. 
DIN EN 13018:2001 // Zerstörungsfreie Prüfung - Sichtprüfung - Allgemeine Grundlagen. - 
[s.l.] : Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 2001. 
DIN EN 14015:2004 // Auslegung und Herstellung standortgefertigter, oberirdischer, 
stehender, zylindrischer, geschweißter Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von 
Flüssigkeiten bei Umgebungstemperatur und höheren Temperaturen. - [s.l.] : Beuth Verlag 
GmbH, 10772 Berlin, 2005. 
DIN EN 1435:2002 // Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - 
Durchstrahlungsprüfung von Schmelzschweißverbindungen. - [s.l.] : Beuth Verlag GmbH, 
10772 Berlin, 2002. 
DIN EN 1593:1999 // Zerstörungsfreie Prüfung - Dichtheitsprüfung - Blasenprüfverfahren. - 
[s.l.] : Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 1999. 
DIN EN 473:2008 // Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal 
der zerstörungsfreien Prüfung - Allgemeine Grundlagen. - [s.l.] : Beuth Verlag GmbH, 10772 
Berlin, 2008. 
DIN EN 571-1:1997 // Zerstörungsfreie Prüfung - Eindringprüfung - Teil 1: Allgemeine 
Grundlagen. - [s.l.] : Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 1997. 
DIN EN ISO 17637:2011 // Zerstörungsfreie Prüfung von Schmelzschweißverbindungen - 
Sichtprüfung von Schmelzschweißverbindungen. - [s.l.] : Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 
2011. 
DIN EN ISO 17638:2009 // Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungnen - 
Magnetpulverprüfung. - [s.l.] : Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 2010. 
DZL-Hebeltechnik [Online]. - 25. 08 2011. - http://www.dzl-hebetechnik.de/index.html. 
Flüssigkeitsprüfung - Wasserfüllung nach Punkt 19.13 der DIN EN 14015 II 
 
 
ESAB - Fülldrahtelektroden, Marathon Pac, keramische Badsicherungen [Online]. - 05. 10 
2001. - http://www.fuelldraht.de/12.html. 
ESAB - Schweißen & Schneiden Deutschland - Österreich [Online]. - 15. 09 2011. - 
http://products.esab.com/Templates/T008.asp?id=26625. 
Handbuch Stahlbaumontage [Buch]. - [s.l.] : Stahlbau- Verlagsgesellschaft mbH Düsseldorf. - 2. 
Auflage 2000. 
Hebezone [Online]. - 22. 07 2011. - http://www.hebezone.de/frameset.php. 
Ingenieurhausarbeit - Montagetechnologie für die Montage eines Tankes von 3000m³ Inhalt 
[Buch] / Verf. Brandt Sigurd / Mrosek, Werner. - Magdeburg : [s.n.], 1970. 
Lange Hebetechnik [Online]. - 29. 07 2011. - http://www.lange-
hebetechnik.de/produkte/lastaufnahmemittel/greifklemmen.html. 
Lehrgangsunterlagen Internationaler Schweißfachingenieur [Buch] / Verf. GSI SlV. - Dresden : 
[s.n.], 2011. 
Praktikumsbericht 7. Semester - Qualitätsmanagement beim Bau des Tanklagers Amsterdam 
[Bericht] / Verf. Bellmann Dino. - Brand-Erbisdorf : [s.n.], 2011. 
Qualitätsmanagement Handbuch [Buch] / Verf. IMO Leipzig GmbH. - Arbeitsanweisungen : 
[s.n.]. 
Schneidforum [Online]. - 20. 09 2011. - http://www.schneidforum.de/technik-
blog/plasmaschneiden/vorteileplasma.html. 
Wikipedia [Online] // Tanks (Behälter). - 05. 07 2011. - 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tank_%28Beh%C3%A4lter%29. 
Wikipedia [Online] // Behälter. - 12. 07 2011. - http://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%A4lter. 
Wikipedia [Online] // Tankatmung. - 05. 07 2011. - http://de.wikipedia.org/wiki/Tankatmung. 
 
Anlagen III 
 
 
 
Anlagen 
Schweißfolgepläne für: 
• Boden 
• Boden-Mantel-Verbindung 
• Mannlochkragen 
• Quernaht 
WPS für Verfahren 111, 121, 136 
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